

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**NA ZHOTOVENÍ STAVBY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY**  
**JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P. O. - VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO**  
**V BRNĚ - BOHUNICÍCH**

*podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění*

**Smluvní strany:**

**1.**

**Název:** Jihomoravský kraj  
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem  
IČ: 708 88 337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-4668820277/0100  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] referent oddělení realizace investic Odboru investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**2.**

**Název:** IMOS Brno, a.s.  
- obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B vl. 2211

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva  
IČ: 253 22 257  
DIČ: CZ25322257  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200025139/6800  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] ředitel Závodu Brno - PS  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 09. 2018 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. - Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby objektu Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Brně – Bohunicích (dále jen „stavba“) a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1.1. **Článek VI. Cena, odst. VI.1,** který zní:

*„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 81 870 136,45 Kč bez DPH.“*

se nahrazuje textem

*„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 81 953 609,45 Kč bez DPH.“*

1.2. **Článek VI. Cena, odst. VI.3.,** který zní:

*„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 81 750 136,45 Kč bez DPH.“*

se nahrazuje textem

*„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 81 833 609,45 Kč bez DPH“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – Investorská změna IZ – 001.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 28. 01. 2019 na 86. schůzi usnesením č. 6228/19/R86.


V Brně dne 01. 04. 2019

V Brně dne 21. 02. 2019



objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman



zhotovitel  
za IMOS Brno, a.s.  
  
předseda představenstva

**Změnový list č. 1 – Investorská změna IZ - 001**