

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) Společnost „STRADA-PRIS – Běloves – Velké Poříčí“
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Sdružení dle společenské smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, č. 801/16

společník 1:

STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové
IČ: 275 35 461
DIČ: CZ27535461

Zastoupený: Ing. Alešem Dejmekem, jednatelem společnosti
správcem spol. „STRADA-PRIS–Běloves–Velké Poříčí“

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691 ze dne 4. 4. 2008.

bankovní spojení: [REDACTED]

a

společník 2:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno

Zastoupen: Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti
společníkem společnosti „STRADA-PRIS – Běloves – Velké Poříčí“

IČ: 469 74 806

DIČ: CZ46974806

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

Číslo smlouvy: 34818

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“

Důvodem změn je nesouhlasné stanovisko Policie ČR s využitím místní komunikace v Malém Poříčí pro příjezd na stavbu v km 0,900 – 2,100 a koordinace projektu s navazující stavbou II/303 Velké Poříčí – Hronov. Vznikají nové stavební objekty: SO 110 – Provizorní komunikace, SO 205 – Provizorní přemostění a SO 421 – přeložka veřejného osvětlení, které bylo nově vybudováno Městyssem Velké Poříčí v prostoru stávající křižovatky se silnicí III/3031.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2016	1 995 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	180 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 175 500,- Kč
DPH (21%)	456 855,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 632 355,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací** následujícím způsobem:

Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
koncept DSP včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Číslo smlouvy: 34818

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
čistopis DSP včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
koncept PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 3 měsíců od vydání stavebního povolení
čistopis PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne 10 -01- 2017

V Hradci Králové dne 03 -01- 2017

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Dejmek
Jednatel společnosti
STRADA HK spol. s r.o. – společník 1

.....
Zhotovitel
Ing. Jiří Šrubař
Jednatel společnosti
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. – společník 2

Aktualizace projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

"Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí"

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A.	Aktualizace zaměření a průzkumů	40 000,00 Kč
B.	PD ve stupni aktualizace DSP včetně úprav specifikovaných v ZOP příloha A (Požadavky na zhotovení stavby) v souladu s platným územním rozhodnutím	1 070 000,00 Kč
	PD ve stupni DSP pro objekt SO 110	30 000,00 Kč
	PD ve stupni DSP pro objekt SO 205	65 000,00 Kč
	PD ve stupni DSP pro objekt SO 421	25 000,00 Kč
C.	Bilance zemin a ornice	5 000,00 Kč
D.	Hluková a exhalační studie	30 000,00 Kč
E.	Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SŽDC	20 000,00 Kč
F.	PD ve stupni PDPS	540 000,00 Kč
	PD ve stupni PDPS pro objekt SO 110	15 000,00 Kč
	PD ve stupni PDPS pro objekt SO 205	35 000,00 Kč
	PD ve stupni PDPS pro objekt SO 421	10 000,00 Kč
G.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	95 000,00 Kč
H.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	45 000,00 Kč
I.	DIO a PD objízdných tras	18 000,00 Kč
J.	Plán BOZP	10 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 053 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 350 hod x350 Kč/hod		122 500,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		2 175 500,00 Kč
DPH 21%		456 855,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 632 355,00 Kč