

4. Cena díla

Původní cena bez DPH činí:	197 747,25 Kč
Vícepráce	14 967,- Kč
Cena celkem včetně dodatku bez DPH	212 714,25 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o montáž nového rozvodu plynu, montáž 2ks kulových ventilů, plynové hadice ke sporáku, dále provedení tlakové zkoušky a revize.

Součástí dodatku je rozpis víceprací.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 25.10.2016 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 14.11.2016

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti




SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice
DIČ CZ25157337

6 7

Roman Tanzer
jednatel společnosti





EUROINSTAL CZ s. r. o.
Kostelní 1281/18 370 04 České Budějovice
Tel.: +420 606 548 745, tel./fax: +420 387 312 521
www.euroinstal.cz, info@euroinstal.cz

kompletní dodávky TZB

Dodací list:

Akce: Česká 10 - vícepráce, rozvod plynu

Číslo	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Ceníková jednotková cena	Celkové náklady v Kč
1	Potrubí CU 22 plyn	m	13,00	278,00	3 614,00
2	Kulový kohout plyn 1/2"	ks	1,00	278,00	278,00
3	Kulový kohout plyn 3/4"	ks	1,00	349,00	349,00
4	Plynová hadice Viega ke sporáku 1m	ks	1,00	957,00	957,00
5	Dmž stáv. ocel. Plyn	m	13,00	146,00	1 898,00
6	nové prostupy + chránička 32	ks	2,00	245,00	490,00
7	Mž nového rozvodu	m	13,00	327,00	4 251,00
8	objímky	ks	10,00	35,00	350,00
9	tlaková zkouška	kpl	1,00	550,00	550,00
10	Revize plynu	kpl	1,00	1 950,00	1 950,00
11	doprava	kpl	1,00	280,00	280,00
cena celkem bez DPH					14 967,00

