

DODATEK č. 06513-2019-4502-D-0131/96-01-034-S00551-5

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod –
Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.**
(dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **UNIGEO a.s.**

se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČ: 45192260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386

zastoupen: Ing. Janem Pekařem, CFA, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551 ze dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 06513-2015-4502-D-0131/96-01-034-S00551-1 ze dne 10. 7. 2015, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-2 ze dne 26. 7. 2016, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3 ze dne 6. 1. 2017, Dodatku č. 06513-2017-4502-D-0131/96-01-034-S00551-4 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2018 označeného jako „OSTRAVA – KOKSOVNA SVOBODA – ČERPÁNÍ - Změna závazku ze smlouvy č. 3 – číslo úkolu: Z 215 161“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 3**“)

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. bod. 2.1 a 2.7 Realizační smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1 a 2 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 3 (dále je „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 39 799 780,-Kč (slovy: třicet-devět-milionů-sedm-set-devadesát-devět-tisíc-sedm-set-osm-desát korun českých)

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění **výše bankovní záruky** na částku **1 990 000,-Kč** (slovy: jeden-milion-devět-set-devadesát korun českých). Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku ve změněné výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2. 4. 2019

V Ostravě dne 26. 3. 2019

Česka republika - Ministerstvo financí

Za UNIGEO a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Pekař, CFA
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX