

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-001536 ev.č. 306/17, uzavřené dne 13. 12. 2017
ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540002

mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
(dále jen „Objednatel“)

..... J. generálním ředitelem
ředitel Správy Pardubice

a

poskytovatelem:

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

(dále jen „Poskytovatel“)

jednatel společnosti

na poskytování služeb

„D35 Opatovice - Časy, datový sklad stavby“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi Objednatelem a Poskytovatelem byla dne 13. 12. 2017 uzavřena Smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou služby a poskytnutí datového skladu stavby během realizace stavby „D35 Časy - Ostrov“ (dále jen „Služby“). Z důvodu uzavření smlouvy, č. objednatele 01IN-003033, na realizaci zakázky Zajištění provozu a rozvoje rozpočtového systému ASPE, ze dne 12. 7. 2018, včetně Dodatku č.1 upřesňujícího rozsah služeb při zajištění Datových skladů staveb, se výše zmíněná smlouva o poskytování služeb upravuje.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změnu Smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 1.

Příloha č.2 rozpis ceny služeb je změněna:

Příloha č. 2 původní znění:

Činnosti	počet měrných jednotek	měrná jednotka	Jedn. Cena	Cena celkem (Kč)
Cena celkem bez DPH				1 795 000 Kč
DPH 21%				376 950 Kč
Cena celkem včetně DPH				2 171 950 Kč

Příloha č. 2 nové znění:

Položka *Provozování datového skladu vč. řešení provozních problémů* se z původní částky 30 000 Kč poníží v návaznosti na výše uvedenou smlouvu č. objednatele 01IN-003033 o Zajištění provozu a rozvoje rozpočtového systému ASPE o tyto činnosti:

Pronájem infrastruktury Microsoft Azure	4 000 Kč
Technická podpora	2 000 Kč

Nová jednotková cena položky *Provozování datového skladu stavby vč. řešení provozních problémů* je po ponížení stanovena na částku 24 000 Kč.

Činnosti	počet měrných jednotek	měrná jednotka	Jedn. Cena	Cena celkem (Kč)
Cena celkem bez DPH				1 459 000 Kč
DPH 21%				306 390 Kč
Cena celkem včetně DPH				1 765 390 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis.
- 3.3 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č.1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb..

- 3. 04. 2019

V Pardubicích dne.....

V Praze, dne 22.3.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR |

ředitel Správy Pardubice

Poskytovatel:

IBR Consulting, s.r.o.

jednatel společnosti