

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
Číslo smlouvy objednatele: RISML/00018/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2016

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o zhotovení akce „Projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a  
stavební řízení – Přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy  
nad Vltavou“

## Smluvní strany

**Město Kralupy nad Vltavou,**

se sídlem Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977, DIČ: CZ236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: [REDACTED]

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:*

paní Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Jan Cichra**

místo podnikání: V Zátíši 1022, 278 01 Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Vrchlického 526, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 664 07 885

Zastoupený jednatelem: Janem Cichrou

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: [REDACTED]

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* Jan Cichra

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/1/4/6, ze dne 09.01.2017, smluvní strany dohodly v souvislosti s méněpracemi změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst.1.smlouvy, na novou částku ve výši:

Cena bez DPH:	441 500 Kč
DPH 21%:	92 715 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>534 215 Kč</b>

Při provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli platbu v těchto etapách:


- Po dokončení PD pro sloučené územní a stavební řízení a jeho převzetí objednatelem – 80 % z celkové ceny díla, tj. **427 372 Kč vč. DPH**
- Po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení – 20 % z celkové ceny díla, tj. **106 843 Kč vč. DPH**.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 26.1.2017 V Kralupech nad Vltavou, dne 18.1.17



Objednatel:  
Petr Holeček, starosta města



Zhotovitel:  
Jan Cichra  
jednatel