

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 5-7	2018	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 7/2018/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Miroslav Halatin, starosta
[redacted] referent odboru investic a rozvoje
[redacted] vedoucí odboru investic a

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

rozvoje
00297852
CZ00297852, plátce DPH
Komerční banka, a.s.

(dále „objednatel“)

a

M Projekt CZ s.r.o.

se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
Ing. Milošem Popelářem, jednatelem společnosti
Ing. Milošem Popelářem, autorizovaným inženýrem
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

03508544
CZ03508544
Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Orlicí

číslo účtu: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 34200

(dále „zhotovitel“)

(společně dále také „smluvní strany“)

I.

V souladu s ustanovením článku VII, bod 3 Smlouvy o dílo č. 7/2018/OIR ze dne 18.1.2018, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na provedení stavby „**Prodloužení vodovodního řádu ul. Střelniční, Frenštát p. R.**“, ve znění dodatků č. 1 až 4 (dále jen „smlouva o dílo“), se s ohledem k odsouhlaseným vícepracím na předmětu díla smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5. Původní znění čl. III. se nahrazuje následujícím novým zněním:

III. Cena za dílo

1. *Cena za provedení díla je stanovena dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.*

2. *Celková cena za dílo činí:*

<i>cena bez DPH</i>	<i>234 430,00 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>49 230,30 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>283 660,30 Kč</i>

2

3. Z toho dílčí plnění:

a) za dodání podkladů územního rozhodnutí včetně DÚR :	
cena bez DPH	130 020,00 Kč
DPH 21%	27 304,20 Kč
cena včetně DPH	157 324,20 Kč

b) za dodání podkladů pro stavební povolení včetně DSP:	
cena bez DPH	59 100,00 Kč
DPH 21%	12 411,00 Kč
cena včetně DPH	71 511,00 Kč

c) za dodání dokumentace provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu:

cena bez DPH	35 460,00 Kč
DPH 21%	7 446,60 Kč
cena včetně DPH	42 906,60 Kč

d) Cena za výkon autorského dozoru činí:	
cena bez DPH	9 850,00 Kč
DPH 21%/	2 068,50 Kč
cena včetně DPH	11 918,50 Kč

4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.
5. Cena bez DPH za dílo včetně dílčích plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a není možné ji překročit. K této ceně bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty k datu zdanitelného plnění je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

II.

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 60/4/RM/2018 ze dne 19.12.2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne...26.03. 2019

V Ústí nad Orlicí dne1.4.2019

.....
Ing. Miroslav Halatin, starosta

.....
Ing. Miloš Popelář, jednatel

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-28-

M Projekt CZ s.r.o.
17 listopadu 1020 ①
562 01 Ústí nad Orlicí