

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel	:	Město Bohumín
	:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupené	:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Smluvně je oprávněn jednat	:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	:	Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
	:	Bc. Marie Bočková - referent odboru rozvoje a investic
IČ	:	00297569
DIČ	:	CZ00297569 plátce DPH
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
č.ú.	:	1721638359/0800
Zhotovitel	:	PROINK s.r.o.
	:	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 25076, dne 2. února 2002
	:	Starobělská 1133/5, Ostrava – Zábřeh 700 30
IČ	:	25900056
DIČ	:	CZ25900056
Bankovní spojení	:	Raiffeisenbank Ostrava
č.ú.	:	683052001/5500
tel.	:	596 633 762
E-mail:	:	proink@volny.cz
Zástupce jednání ve věcech	:	
a) technických	:	Ing. Lenka Ščupáková
b) smluvních	:	Ing. Lenka Ščupáková

II.

Předmět díla

Zpracování projektové dokumentace stavby „PARKOVIŠTĚ NA UL. OKRUŽNÍ, NOVÝ BOHUMÍN“

III.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínech:

- dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně vyjádření a stanovisek **do**
- dokumentace pro realizaci a výběr zhotovitele včetně rozpočtu **do**

Termín se prodlužuje z důvodu dodatečně požadovaných prací :

- provedení hydrogeologického průzkumu a vyjádření SmVaK

V ostatních bodech je Dodatek č. 1 shodný s body Smlouvy o dílo ze dne 5.9.2018.

V Bohumíně dne :8.4.2019

V Ostravě dne : 2.4.2019

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Petr Vícha v. r.

.....
Ing. Lenka Ščupáková v. r.