

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

DODATEK Č. 1

Střední zdravotnická škola vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

se sídlem: *Hradební 58/10, 350 02 Cheb*
IČO: 00669733
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 22137331/0100
jednající: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ŠU-STR stavební společnost s.r.o.

sídlo: Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb
IČO: 03612899
DIČ: CZ03612899
bankovní spojení: KB Cheb
číslo účtu: 107-9022380287/0100
zastoupený: Ing. Jan Strýček, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 30482

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

Se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě

o dílo na realizaci stavby

„Rekonstrukce sociálního zařízení SZŠ a VOŠ Cheb - dokončení“

(dále jen „smlouva“)

I. Účel dodatku

- 1.1 Účelem dodatku je změna rozsahu díla dle požadavku objednatele na práce, které nebyly předmětem veřejné zakázky vyhlášené dne 15. května 2018 objednatelem jako vyhlášovatelem veřejné zakázky „**Rekonstrukce sociálního zařízení SZŠ a VOŠ Cheb**“

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě.
- 2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

III. Specifikace díla

- 3.1 Dílem se rozumí provedení **víceprací specifikovaných v příloze** tohoto dodatku. Tyto práce nebyly předmětem veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a zhotovitel během provádění stavby shledal za účelné a nezbytné realizovat tyto práce.

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění Smlouvy se nemění.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.

V. Cena

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 182 910,- Kč
(slovy: jednoosmdesátdvatitísícdevětsetdesetkorunčeských)

DPH 38 411,- Kč
(slovy: třicetosmtisícčtyřistajedenáctkorunčeských)

Cena včetně DPH 221 321,- Kč
(slovy:dvěstědvacetjedentisícťřístadvacetjednakorunačeská)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- 5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zák. č. 309/2006 Sb. apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.
- 6.3 Nedílnou součástí tvoří tyto přílohy:
- Příloha:** Modernizace sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ Cheb 1.PP - VÍCEPRÁCE
- 6.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Chebu dne: 11. 2. 2019

V Chebu dne 11. 2. 2019

Originál dokumentu
podepsán oprávněnou
osobou v tomto znění

Originál dokumentu
podepsán oprávněnou
osobou v tomto znění

Mgr. Zdeněk Hrkal
ředitel školy

za objednatele

Ing. Jan Strýček
jednatel

za zhotovitele