




Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE
Příspěvková organizace
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Naše značka: 79/2019/Šj

Datum: 8. 3. 2019

Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Akce: **MOST EV. Č. 193-012 ZA OBCÍ TRPÍSTY - REKONSTRUKCE**

Žádám tímto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jedná se o dodatek na prodloužení termínu na zajištění stavebního povolení na výše uvedenou akci.

Důvodem žádosti je majetkoprávní vypořádání a nutnost získání souhlasu se stavbou od dotčených vlastníků pozemků.

Rekonstrukce mostu se provádí za úplné uzavírky silnice II/193 s převedením dopravy na souběžně vybudovanou objízdnou trasu. Původně uvažovaná objízdná trasa s využitím stávající místní komunikace a brodu zasahovala do pozemku parcelní číslo 1002, k. ú. Trpísty. Tuto parcelu vlastní celkem 32 soukromých vlastníků. Získání jejich souhlasu je nereálné. Objízdná trasa byla proto oproti zadání přemístěna na pozemek 1037 ve vlastnictví Plzeňského kraje a pozemek 580/1 ve vlastnictví

Jednání ohledně dočasného záboru uvedeného pozemku v soukromém vlastnictví probíhají. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení je nejpozději květen 2019.

Z těchto důvodů žádám o prodloužení termínu k získání pravomocného stavebního povolení do 30. 6. 2019.

Děkuji za pochopení, s pozdravem