

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/004001 ZE DNE 17. 8. 2016**

**statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1**

se sídlem: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23,  
zastoupené: Jiřím Uhlíkem, MBA, místostarostou MO Plzeň 1, na základě plné moci  
č. j. UMO1/29234/14 ze dne 2. 12. 2014  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Ing. Martin Vaško**

se sídlem: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 75441144  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

Dne 17. 8. 2016 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. 2016/004001 spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele a realizaci stavby včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a položkových výkazů výměr k veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Projektová dokumentace – návrh hydraulického vyvážení a regulace systému ústředního vytápění objektů v areálu 91. MŠ v Plzni se zajištěním kvality vnitřního prostředí dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.“ (dále jen „**smlouva**“).

Část díla dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) této smlouvy byla předána dne 7. 10. 2016 bez vad a nedodělků, o čemž byl sepsán Protokol o předání díla podepsaný oběma smluvními stranami. Za část díla dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) smlouvy náleží dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a) zhotoviteli odměna ve výši 200 000,- Kč.

Ovšem vzhledem k tomu, že obstaraný energetický audit nezohledňuje aktuální požadavky výzvy dotačního programu „Operační program Životní prostředí – prioritní osa 5 – Energetické úspory“, což nebylo v době předávání části díla ani jedné straně zřejmé, nemůže objednatel tuto výzvu využít. Na základě této nové skutečnosti se objednatel a zhotovitel dohodli na tom, že na část díla dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) smlouvy bude zhotovitelem poskytnuta sleva 30 000,- Kč z celkové ceny díla, která odpovídá práci na části projektové dokumentace nepoužitelné pro aktuální výzvu dotačního programu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že část díla dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) této smlouvy se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 považuje za dokončenou. Dokumenty potřebné pro případnou další výzvu dotačního programu budou dopracovány až v návaznosti na vypsání konkrétní výzvy, přičemž dopracování dokumentace bude obstaráno na základě samostatné objednávky.

Zhotovitel je tedy oprávněn fakturovat za část díla dle čl. 3 odst. 3.1 písm. a) smlouvy nově sjednanou cenu 170 000,- Kč. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na tuto částku ihned po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 a splatnost faktury činí 30 dní.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

1. Ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají bez změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany Smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 5. 12. 2016

V Plzni dne 5. 12. 2016

.....  
**Jiří Uhlík, MBA**  
**místostarosta MO Plzeň 1**  
na základě plné moci  
č. j. UMO1/29234/14  
ze dne 2. 12. 2014

.....  
**Ing. Martin Vaško**