

KRYCI LIST ROZPOCTU

Příloha č. 1

Název stavby	Azylový dům MNP-závěrečné	JKSO	
Název objektu	Azylový dům - vícepráce závěrečné	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Centrum sociálních služeb Poruba. p.o.		
Projektant			
Zhotovitel	Ricka Karel s.r.o.	64087379	CZ64087379
Zpracoval	Ing. Tomáš Ricka		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.04.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 500,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 500,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 1 500,00												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>1 500,00</td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	1 500,00	225,00	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	1 500,00	225,00										
základní	21,0	0,00	0,00										
	Cena s DPH 1 725,00												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Azylový dům MNP-závěrečné

Objekt: Azylový dům - vícepráce závěrečné

Objednatel: Centrum sociálních služeb Poruba. p.o.

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

JKSO:

Datum: 1. 4. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
766	Konstrukce truhlářské	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Azylový dům MNP-závěrečné

Objekt: Azylový dům - vícepráce závěrečné

JKSO:

EČO:

Objednatel: Centrum sociálních služeb Poruba. p.o.

Zpracoval: Ing.Tomáš Ricka

Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.

Datum: 1. 4. 2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

766

Konstrukce truhlářské

1 500,00

0,000

1	766-009.RXX	D+M nástěnný věšák se zadní deskou a poličkou	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem

1 500,00

0,000