



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 23ZA-001795

Číslo smlouvy Poskytovatele: 201804

ISPROFIN: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: Projektová dokumentace pro akce SSÚD č. 13

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO:

02992485

DIČ:

CZ02992485

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 226198

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl.III. Doba plnění dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu provedení a vyhodnocení diagnostiky vozovky, která nedovoluje část díla provést v plánovaném termínu.

### **III. Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od účinnosti Smlouvy do 31. 12. 2018.

se mění a nahrazuje se textem:

### **III. Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od účinnosti Smlouvy do 30. 6. 2019.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb strany připojily své podpisy:

V Poříčanech dne 29. 3. 2019

V Praze dne 29. 3. 2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

[REDACTED]

[REDACTED]