

PŘÍLOHA Č.1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO EV. Č. OBJEDNATELE D952170102, EV. Č. ZHOTOVITELE 02-0-3617-6771/17

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 15. 3. 2019

Název akce: Bystřice, Chlumec nad Cidlinou - Roudnice, odstranění nánosů, ř. km 0,000-13,200
č. akce: 119170014

Etapu	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH	Původní cena za položku v Kč bez DPH	Původní cena za etapu v Kč bez DPH
Etapu I.	Vypracování projektové dokumentace DSJ	268 000	644 800	268 000	644 800
	Terénní průzkum	16 800		16 800	
	Geodetické zaměření	330 000		330 000	
	Rozbor sedimentů, popř. rozbor pozadí, na které budou nánosy ukládány	30 000		30 000	
Etapu II.	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění pravomocných povolení včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení	44 600	48 700	51 000	86 000
	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	4 100		35 000	
Etapu III.	Cena za III. Etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.		0	1 000	20 000
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	20			
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	0			

Cena celkem za I. II. a III etapu	693 500,00 Kč
-----------------------------------	---------------

750 800,00 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla	693 500,00 Kč
--------------------------------	---------------

750 800,00 Kč bez DPH