

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce sportovního areálu, I. etapa“

(dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Objednatel:
se sídlem:
IČ: 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení: | Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
DIČ: CZ 00260428
Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
xx |
| 2. | Zhotovitel:
se sídlem:

IČ: 470 52 121
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 14513. | Linhart, spol. s r.o.
Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
DIČ: CZ47052121
Tomáš Linhart, jednatel
Tomáš Linhart, Vratislav Ryk, David Linhart
xx |

II. Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce sportovního areálu, I. etapa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.7.2016 (dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1. ze dne 25.10.2016.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

4.3. Datum ukončení plnění předmětu díla nejpozději do: 31.5.2017

2. Smluvní strany se dohodly, že do článku IV. smlouvy doplňují pod bodem 4.4. nové ujednání v následujícím znění:

4.4. Stanovení technologické přestávky od 27.10.2016 do 30.4.2017

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 793/C/2016 dne 21.11.2016.
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

V České Lípě dne 23.11.2016

V Staré Boleslavi dne 23.11.2016

vz. Alena Šafránková v.r.

Tomáš Linhart v.r.

.....
Za objednatele
Mgr. Romana Žatecká, starostka

.....
Za zhotovitele
Tomáš Linhart, jednatel