


„Nová radnice pro Prahu 7“

REKAPITULACE ZL č. 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025

Projekt:	„Nová radnice pro Prahu 7“
Objednatel:	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
Zhotovitel:	Společnost pro novou radnici Praha 7 Zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy podepsané dne 17.7.2017. GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

	odpočty	přípočty	celkem	
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 016 bez DPH	0,00 Kč	5 538 011,43 Kč	5 538 011,43 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 017 bez DPH	0,00 Kč	632 735,36 Kč	632 735,36 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 018 bez DPH	0,00 Kč	193 236,00 Kč	193 236,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 019 bez DPH	neobsazeno	neobsazeno	neobsazeno	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 020 bez DPH	0,00 Kč	248 720,00 Kč	248 720,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 021 bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	změna dle §222 odst 7 ZZVZ - záměna materiálů
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 022 bez DPH	-12 075,64 Kč	231 651,64 Kč	219 576,00 Kč	změna dle §222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné okolnosti
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 023 bez DPH	0,00 Kč	60 712,86 Kč	60 712,86 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 024 bez DPH	-543 741,76 Kč	1 379 001,38 Kč	835 259,62 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 025 bez DPH	-36 270,09 Kč	46 242,09 Kč	9 972,00 Kč	změna dle §222 odst 4 ZZVZ - "de minimis"
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 016-025 bez DPH	-592 087,49 Kč	8 330 310,76 Kč	7 738 223,27 Kč	
Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 016-025 s DPH			9 363 250,16 Kč	

Cena celkem dle Smlouvy, Dodatku č.1, č.2 a č. 3 bez DPH	227 921 866,19 Kč
Cena celkem dle Smlouvy, Dodatku č.1, č.2 a č. 3 s DPH	275 785 458,10 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH	235 660 089,46 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 s DPH	285 148 708,25 Kč

Schválil: 	Podpis:	Datum:
(PM)		