



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KLEMENT a.s.

zastoupená/ý: Hariclia Mona Sandescu, generální ředitelka, na základě
plné moci

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 25016695
DIČ: CZ25016695

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 15. 11. 2018

II. Předmět Dodatku č. 1

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 6. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je změna, která je

„Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“

přesně specifikována ve změnovém listu č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2) Cena za II. etapu díla dle čl. V. bod 1. odst. druhý smlouvy se tímto dodatkem snižuje o celkovou částku ve výši 94 321,15 Kč bez DPH. V návaznosti na toto snížení ceny za II. etapu díla se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za II. etapu díla je stanovena ve výši – (nejvýše však 40% z celkové ceny díla)

bez DPH 1 735 904,85 Kč

DPH z toho je 364 540,02 Kč

cena díla je stanovena ve výši

s DPH 2 100 444,87 Kč

3) Z důvodu snížení ceny za II. etapu díla se ruší i stávající znění čl. V. bod 1 odst. třetí smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena díla je stanovena ve výši

bez DPH 6 504 790,85 Kč

DPH z toho je 1 366 006,08 Kč

Cena díla je stanovena ve výši

s DPH 7 870 796,93 Kč

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Řehlovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Mgr. Petr Nedvědický
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

.....
Hariclia Mona Sandescu
Generální ředitelka

Příloha:
změnový list č. 1 a 2
kopie plné moci – Hariclia Mona Sandescu