

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 6218055191 (č. smlouvy zhotovitele 181203) ze dne 28.12.2018

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
č. účtu: 111246222/0800  
ve věcech smluvních  
je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, pověřena zastupováním dočasně  
neobsazené funkce vedoucího Bytového odboru MMB  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru MMB  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:** WALER, spol. s r.o.  
se sídlem: Selská 61, 614 00 Brno  
zastoupený: Luboš Půček, Vlastimil Boháč  
tel: ■■■■■■■■■■  
e-mail: ■■■■■■■■■■  
IČO: 25309536  
DIČ: CZ25309536  
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■  
č. účtu: ■■■■■■■■■■  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24092  
ve věcech smluvních: Luboš Půček, jednatel  
ve věcech technických: Vlastimil Boháč, jednatel  
(dále jen Zhotovitel)

*V důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:*

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2. „Předmět a účel smlouvy“ akce „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno-střed, 11. skupina“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 01 - Bratislavská 1, byt č. 6:

Provedení sádrokartonových podhledů, odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových do 30 %, bourání a zhotovení celé příčky, dodávka a montáž nových dveřních křídel, oprava plastových výplní otvorů.

Změnový list č. 02 - Koliště 61, byt č. 5:

Provedení sádrokartonových podhledů, odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových do 30 %, obklad stěn sádrokartonem.

Změnový list č. 03 - Příční 24, byt č. 5:

Provedení sádrokartonových podhledů, nové podlahy, nový rozvaděč včetně přívodu, nové odpady sociálního zařízení.

Změnový list č. 04 - Stará 24, byt č. 2:

Provedení sádrokartonových podhledů, provedení obkladu mezibytové příčky sádrokartonem pro umístění instalací.

Změnový list č. 05 - Stará 24, byt č. 7:

Provedení sádrokartonových podhledů, provedení obkladu mezibytové příčky sádrokartonem pro umístění instalací, odstranění omítek stěn a provedení omítek nových do 30 %, bourání a zhotovení celé příčky z pórobetonových tvárnic.

Změnový list č. 06 - Stará 24, byt č. 9:

Provedení sádrokartonových podhledů, provedení obkladu mezibytové příčky sádrokartonem pro umístění instalací, odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových do 30 %, bourání a zhotovení celé příčky z pórobetonových tvárnic.

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech 01 – 06 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odst. I. tohoto dodatku snižuje o **36 038 Kč bez DPH**. Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přístupnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	<b>5 303 932 Kč</b>
DPH	<b>795 590 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>6 099 522 Kč</b>

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

### **Doložka**

**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6218055191 (č. smlouvy zhotovitele 181203) byl projednán  
a schválen na zasedání Rady města Brna č. R8/017, které se konalo dne 13.3.2019.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
pověřena zastupováním dočasně  
neobsazené funkce  
vedoucího Bytového odboru MMB

.....  
Luboš Půček  
jednatel, WALER, spol. s r.o.