

*Ing. Olga Havlíková
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
e-mail:
tel.*

adresát:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Věc: žádost o prodloužení termínu na akci

„Rekonstrukce křižovatky III/199 10 a MK – Studánka“ - DSP+PDPS

Prosím o prodloužení termínu pro získání pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou akci.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je požadavek Odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracovat do projektu připravovanou krajskou síť „Camelnet“.

V současnosti jsem zahájila spolupráci s firmou SUPTel a.s. pro zjištění požadavků a nastavení technického řešení. Výsledek zapracuji do obou stupňů dokumentace, tj DSP i PDPS.

Předpokládaný termín získání pravomocného stavebního povolení je do 30.6.2019

Proím o navýšení ceny pro zpracování těchto změn o 17000 Kč.

Děkuji

s pozdravem

dne 17.3.2019