

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 33 Spr 1717/2016 ze dne 27. 7. 2018
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1 Česká republika – Okresní soud v Opavě

se sídlem Olomoucká 297/27, 746 77 Opava
zastoupená JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu
IČO: 00025259
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. HV Výtahy s.r.o.

se sídlem Ratibořská 1199/136, Kateřinky, 747 05 Opava
zastoupená Ing. Markem Hruškou
IČO: 62302418
DIČ: CZ62302418
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nutnosti provedení stavebních prací nezahrnutých v položkovém rozpočtu projektové dokumentace dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě položkového rozpisu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. 1717/2018 ze dne 27. 7. 2018 se mění takto:

1. „Čl. V. odst. 2. zní „Rozpis ceny v Kč:

	bez DPH	DPH	včetně DPH
Dodatek č. 1	237 153,72 Kč	49 802,28 Kč	286 956,00 Kč
Smlouva o dílo	3 353 800,00 Kč	704 298,00 Kč	4 058 098,00 Kč
Celková	3 590 953,72 Kč	754 100,28 Kč	4 345 054,00 Kč

- cena bez DPH 3 590 953,72 Kč
(slovy: tři milióny pět set devadesát tisíc devět set padesát tři korun českých sedmdesát dva haléřů)
- DPH: 754 100,28 Kč
(slovy: sedm set padesát čtyři tisíc sto korun českých dvacet osm haléřů)
- celková cena vč. DPH: **4 345 054,00 Kč**
(slovy: čtyři milióny tři sta čtyřicet pět tisíc padesát čtyři korun českých)“
2. „V čl. V. odst. 4... se na konci doplňuje věta „Oceněný soupis více a méně prací č. 1 tvoří přílohu smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Položkový rozpočet – změny č. 1 ze dne 5. 12. 2018

V Opavě dne

V Opavě dne

.....
za objednatele
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu

.....
za zhotovitele
Ing. Marek Hruška
jednatel společnosti