

Plán technické normalizace

plánovací list úkolu

datum vystavení: 09.04.2019

1. Označení projektu: Guide 98-4

2. Číslo úkolu: **01/9005/19**

3. Číslo třídy norem: 1

4. Označení přejímaného dokumentu ISO/IEC Guide 98-4: 2012

Celkový počet normostran: 82

5. Revidovaná/měněná ČSN:

Revize TNI 01 4109-4: 2011

6. Důležitost:

7. Označení TC/SC: ISO/TMB

8. Název úkolu:

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

9. Specifikace a hlavní technické cíle řešení:

Převzetí mezinárodní normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

13. Neinvestiční prostředky na řešení (bez DPH):

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy (bez DPH):

2019 0,00 Kč 82 000,00 Kč

Celkem: 0,00 Kč 82 000,00 Kč

Etapa 1: 0,00 Kč

Etapa 2: 0,00 Kč

Etapa 3: 0,00 Kč

Etapa 4: 2019-06-30 30 750,00 Kč

Etapa 5: 2019-08-30 30 750,00 Kč

Etapa 6: 2019-10-30 20 500,00 Kč

14. Požaduje:

25677675

ČIA Praha

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Olšanská 54/3

13000 Praha 3

15. Hradí: x)

6578705

ČAS PRAHA

Česká agentura pro standardizaci,
státní příspěvková organizace

Biskupský dvůr 1148/5

11000 Praha 1

16. Zpracovatel:

25677675

ČIA Praha

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Olšanská 54/3

13000 Praha 3

17. Referent: Ing. Kateřina Volejníková

18. Souhlas řešení úkolu

Datum, razítko a podpis ved. oddělení

Datum, razítko a podpis zpracovatele