

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo **6618053457** uzavřené dne 13. 7. 2018 na akci: „**Gromešova 1 – oprava garáží**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/020 dne 3.4.2019 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Půdy Brno, s.r.o.

se sídlem Skorkovského 870/27, Židenice, 636 00 Brno

zastoupená jednatelem Petrem Šustkem

IČO: 26895455

DIČ: CZ26895455

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Petr Šustek, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43888

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

II.

Doba plnění

Odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 30. 5. 2019**.

III.

Cena za provedení díla

Odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **5.906.266,42 Kč** (dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).

V.

Platební podmínky

Odstavec 5.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

5.1

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

- a) část ceny se objednatelem zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy, přičemž

- zhotovitel se zavazuje fakturovat a objednatel se zavazuje uhradit pouze již provedené práce,
- b) další část ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje fakturovat a objednatel se zavazuje uhradit pouze již provedené práce,
 - c) další část ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli do 30. 4. 2019, přičemž zhotovitel se zavazuje fakturovat a objednatel se zavazuje uhradit pouze již provedené práce,
 - d) zbývající část ceny uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem.

Smluvní strany se dohodly že část ceny, která bude zhotovitelem fakturována dle písm. a) - c) tohoto odstavce, nepřesáhne 90 % z celkové ceny díla (budou-li provedeny práce v hodnotě přesahující 90 % z celkové ceny díla, bude cena za tyto práce fakturována a uhrazena v rámci platby dle písm. d) tohoto článku).

Faktury dle písm. a), b), c), d) budou doloženy soupisem fakturovaných prací potvrzeným objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/020 konané dne 3.4.2019.

V Brně dne 08.04.2019

V Brně dne 04.04.2019

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
Půdy Brno, s.r.o.
Petr Šustek
jednatel
zhotovitel