



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku

„Zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování a podání žádosti o podporu a projektový management“ na projekt Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole“

uzavřené dne 31. 8. 2016 mezi:

Objednatel: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
se sídlem: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
IČO: 00574384
DIČ:
číslo účtu: 115-2797680267/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary
zastoupen: PaedDr. Vladimírou Štrynclovou, ředitelkou školy
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Marie Krajcová
se sídlem: Seifertova 652/14, 363 01 Ostrov
IČO: 67091881
DIČ: Neplátce DPH
číslo účtu: 311411173/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrov
jednající: Krajcová Marie
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

V článku II. Předmět smlouvy, část I se doplňuje věta:

Po předání Studie proveditelnosti zhotovitelem, provede upřesnění studie dle podmínek nové výzvy - projekt IPRÚ zadavatel.

Dále se mění termín plnění z 30. 10. 2016 na 30. 11. 2016



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V článku II. Předmět smlouvy, část II A se mění termín plnění z 30. 11. 2016 na 31. 1. 2017

V článku II. Předmět smlouvy, část III A se mění první věta z „Kompletně zpracuje a podá žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek IROP (viz. webové stránky uvedené výše) a výzvy včetně: na „ Kompletně zpracuje a podá žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek nové výzvy (IPRÚ) včetně:

Dále se mění termín plnění z 30. 10. 2016 na: bude upřesněn dle podmínek nové výzvy (IPRÚ).

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svých oprávněných zástupců.

Karlovy Vary dne: 27. 10. 2016

Objednatel:

Dr. Hymelá

za SŠ logistická Dalovice p. o.
PaedDr. Vladimíra Štrynclová
ředitelka školy

Zhotovitel:

Krajcová Marie

Marie KRAJCOVÁ
Seifertova 652/14
363 01 OSTROV
IČO: 670 91 881