

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 01.06.2018 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0416/2018/ORM „**Tělocvična Drahotuše – projektová dokumentace**“, (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětného díla došlo v souladu s usnesením 2491/2018 – RM 82 ze dne 28.8.2018 k úpravě zadání tj. ke zvětšení velikosti hřiště na 40x20m a zvýšení předpokládaných nákladů stavby na 50 mil. Kč vč, DPH, tedy ke změně Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ve smyslu článku XIV. odst. 3 Smlouvy o dílo. Dodatkem č. 1 se zvyšuje pouze cena studie 0 35.000,- Kč bez DPH. Případné navýšení ceny společné projektové dokumentace a realizační dokumentace bude řešeno následným dodatkem v souladu s rozhodnutím rady města.

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku IV. Cena za dílo, odstavec 1 tak jak dále uvedeno.

Článek IV. Cena za dílo, text odstavce 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Geodetické zaměření skutečného stavu	20.000,-	4.200,-	24.200,-
Studie včetně projednání – min.4x a zpracovaného rozpočtu nákladů	125.000,-	26.250,-	151.250,-
Společná projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu	630.000,-	132.300,-	762.300,-
Hydrogeologický průzkum	40.000,-	8.400,-	48.400,-
Realizační projektová dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu (+ slepý rozpočet)	420.000,-	88.200,-	508.200,-
Cena celkem	1.235.000,-	259.930,-	1.494.350,-
Cena za 1hodinu výkonu autorského dozoru	600,-	126,-	726,-

3.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0416/2018/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0416/2018/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením 217/2019 – RM 6 ze dne 26.2.2019

V Hranicích, dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
zhotovitel