



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 190/2018

k předmětu díla „Rekonstrukce BD Znojemska 546 a 860“ uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 11. 6.2018 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel

Město Pohořelice

se sídlem: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS, starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
Bankovní spojení: 1381733359/0800
Technický dozor investora: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech te [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech sm [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Tlak Smolík s.r.o

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka87067

Sídlo: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Korespondenční adresa: Třída 1. Máje 106/8, 691 41 Břeclav 4
Jednající: Štěpánem Smolíkem, jednatelem společnosti
IČ: 25510509
DIČ: CZ25510509
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 745-651/0100
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

3. Rozdíly mezi skutečně provedenými pracemi a smlouvou dílo jsou ve výši 11,3 % finančního objemu výkazu výměr.
4. Provedením více a méně prací se mění celková cena díla dle odstavce 4.1. Cena díla, následovně:

Původní cena díla dle SoD bez DPH:	6.087.075,22 Kč
Vícepráce bez DPH:	458.595,80 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č.2 bez DPH:	6.545.671,02 Kč
Vícepráce bez DPH:	229.441 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č.3 bez DPH:	6.775.112,02 Kč

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 11

V Pohořelicích dne 27.3. 2019

V Brně dne 27.3. 2019

.....

za Objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města Pohořelic

.....

za Zhotovitele

Štěpán Smolík

jednatel společnosti Tlak Smolík s.r.o.