

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Číslo objednatele: 29/05561/16

kteřou uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tito účastníci smlouvy:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**město Uherský Brod**

Sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Zastoupeno navenek Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

IČ: 00291463

DIČ: CZ00291463

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s

Č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní adresa: Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 100, Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru

(dále jen jako „objednatel“)

---

#### 1.2. Zhotovitel:

**Mgr. A. Josef Petr**

Sídlo: Dolní 365, 763 62 Tlumačov

IČ: 42613809, lic. MKČR č. 4127/99

DIČ: CZ 7003134391

Bankovní spojení: GE Money bank

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na předmět díla:

### KAMENNÉ PRVKY VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A INTERIERU PANSKÉHO DOMU V UHERSKÉM BRODĚ – I. ETAPA

Dodatek mění ujednání článků:

#### 3. Předmět díla

Předmět díla se zmenšuje o výmalbu patic sloupů a část malého dveřního portálu, který byl částečně restaurován.

#### 6. Cena díla a fakturace

Cena díla se snižuje o cenu prací, které nebyly v rámci předmětu díla realizovány.

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Cena dodatku č. 1 bez DPH: | - 30.000,- Kč |
| Zákonné DPH                | - 4.500,- Kč  |
| Celková cena vč. DPH       | - 34.500,- Kč |

#### Cena smlouvy o dílo po dodatku č.1:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Celková cena bez DPH činí    | 463.000,- Kč |
| Zákonné DPH činí             | 69.450,- Kč  |
| Celková cena včetně DPH činí | 532.450,- Kč |

### 18. Závěrečná ustanovení, podpisy

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá strany obdrží dva výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
60. schůze konaná dne 28.11.2016  
č. usnesení 1835 /R60/16

MĚSTO  
UHERSKÝ BROD

**OBJEDNATEL: Město Uherský Brod**

Jméno a příjmení: Ing. Patrik Kunčar  
Funkce: starosta



**Mgr. A. Josef Petr**  
akademický sochař a restaurátor

ZHOTOVITEL

Mgr. A. Josef Petr  
akademický sochař a restaurátor

V Uherském Brodě dne 08-12-2016

V Tlumačově dne 06-12-2016

## ODPOČET PRACÍ, KTERÉ NEBYLY REALIZOVÁNY

| Činnost                      | Cena bez DPH | DPH 15%    | Cena vč. DPH |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Výmalba patič sloupů         | 5.000,-      | 750,- Kč   | 5.750,- Kč   |
| Odpočet části malého portálu | 25.000,-     | 3.750,- Kč | 28.750,- Kč  |
| Odpočty celkem               | 30.000,- Kč  | 4.500,- Kč | 34.500,- Kč  |



Mgr. A. Josef Petr  
účetní a restaurátor

