

## Změnový list č. 21

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	
Druh stavby:	ZMĚNA ZPŮSOBU SANACÍ	Začátek výstavby:		Projektant:	FOR WOOD	
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	Jan Peryn	
	<b>Rozměry</b>		<b>cena (Kč)</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>Celkem</b>
	<b>SANACE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174 585,34</b>
1	Sanace dle návrhu Ecrypt	kpl	1,00	-3 959 419,73		-3 959 419,73
2	Sanace dle návrhu Remmers	kpl	1,00	3 784 834,39		3 784 834,39

Celkem:

**-174 585,34**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Varnsdorf

**Objekt: 001 - Sanace a izolace**

Místo: Varnsdorf

Datum: 13.04.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varr Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 959 419,73</b>
HSV - HSV	3 959 419,73
6.1 - Vodorovná a svislá chemická injektáž	858 497,00
6.2. - Plošná chemická injektáž	272 975,17
6.3 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - skladba SO 01A	300 258,96
6.3.1 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - s obkladem - skladba S	126 489,46
6.4. - Provětrávané dutiny - vrchní izolace	66 123,52
6.6.1 - Izolace podlah	442 778,11
6.7.1 - Sanační omítka vnitřní - skladba SO 02A	796 972,51
6.7.2 - Sanační omítka vnitřní - pod obklady - skladba SO 02B	595 931,47
6.8.2 - Sanační omítky vnější - sokl - ulice	354 393,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	145 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**3 959 419,73**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JIDEL - NEMOCNICE  
VARNSDORF

**Objekt: 001 - Sanace a izolace**

Místo: Varnsdorf Datum: 19.10.2018

Objednatel: Město Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: TERMI s.r.o., Pohraniční stráž 2047, 407 47 Varr Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena
-------------	------

## 1) Náklady z rozpočtu 3

### HSV - HSV

- 6.1 - Vodorovná a svislá chemická injektáž
- 6.3 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - skladba SO 01A
- 6.3.1 - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti - s obkladem - skladba SČ
- 6.4. - Provětrávané dutiny - vrchní izolace
- 6.6.1 - Izolace podlah
- 6.7.1 - Sanační omítka vnitřní - skladba SO 02A
- 6.7.2 - Sanační omítka vnitřní - pod obklady - skladba SO 02B
- 6.8.2 - Sanační omítky vnější - sokl - ulice
- Sanace základové spáry pod schodištěm
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3</b>
--	----------

celkem [CZK]

**749 834,39**

3 749 834,39

884 964,47

292 660,73

110 107,69

138 908,96

442 778,11

797 219,50

691 136,33

300 538,60

26 520,00

65 000,00

**35 000,00**

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

**784 834,39**