

Změnový list č. 24

Název stavby:		REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF			Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF				
Druh stavby:		VÍCEPRÁCE ODŘÍZNUTÍ KAMENŮ U ZÁKLADOVÉ SPÁRY A JEJÍ ZAPRAVENÍ PRO SVISLOU IZOLACI			Začátek výstavby:		Projektant:	FOOR WOOD				
Lokalita:		NEMOCNICE VARNSDORF			Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	Jan Peryn				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 631,39	448,61	2 080,00		0,33	
1	614471712R00		Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	10,00	208,00	1 631,39	448,61	2 080,00	0,03	0,33	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 230,80	26 689,20	31 920,00		0,02	
2	970241150VXX		Řezání kamene hl. řezu 150 mm	m	40,00	798,00	5 230,80	26 689,20	31 920,00	0,00	0,02	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	90,24	90,24		0,00	
3	998011003R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,33	271,00	0,00	90,24	90,24	0,00	0,00	
							Celkem:		34 090,24			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VÍCEPRÁCE ODŘÍZNUTÍ KAMENŮ U ZÁKLADOVÉ SPÁRY A JEJÍ	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	25032640/CZ25032640
Začátek výstavby:	Projektant:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Položek:	10
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	Zpracoval:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 862,19	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	27 137,81	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		90,24						
ZRN celkem		34 090,24	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 34 090,24
Základ 21%	34 090,24	DPH 21%	7 158,95	Celkem včetně DPH 41 249,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: