

Změnový list č. 25

Název stavby:			REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE			Doba výstavby:						Objednatel:			MĚSTO VARNSDORF		
Druh stavby:			VÍCEPRÁCE ZAZDÍVKA NIK Z PLNÝCH CIHEL - KUCHYŇ			Začátek výstavby:						Projektant:			FOOR WOOD		
Lokalita:			NEMOCNICE VARNSDORF			Konec výstavby:						Zhotovitel:			Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf		
JKSO:						Zpracováno dne:						Zpracoval:			Jan Peryn		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava					
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem						
31 Zdi podpěrné a volné							8 072,35	4 610,30	12 682,66		6,00						
1		311231126RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 10 1,8*1,2*0,35*4 zazdívka nik	m3	3,02	4 194,00	8 072,35	4 610,30	12 682,66	1,98	6,00						
H01 Budovy občanské výstavby							0,00	1 625,51	1 625,51		0,00						
2		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 5,9982	t	6,00	271,00	0,00	1 625,51	1 625,51	0,00	0,00						
Celkem:									14 308,17								

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A VÍCEPRÁCE ZAZDÍVKA NIK Z PLNÝCH CIHEL - KUCHYŇ	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	25032640/CZ25032640
Začátek výstavby:	FOOR WOOD	Konec výstavby:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf	Položek:	2
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	Jan Peryn

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 072,35	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	4 610,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 625,51						
ZRN celkem		14 308,17	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	14 308,17
Základ 21%	14 308,17	DPH 21%	3 004,72	Celkem včetně DPH	17 312,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: