

Změnový list č. 29

Název stavby:		REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF			Doba výstavby:			Objednatel:		MĚSTO VARNSDORF		
Druh stavby:		Méněpráce - korekce výměr na štukové omítky a vysekání rýh			Začátek výstavby:			Projektant:		FOR WOOD		
Lokalita:		NEMOCNICE VARNSDORF			Konec výstavby:			Zhotovitel:		Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf		
JKSO:		0,00 Kč			Zpracováno dne:		12.11.2018	Zpracoval:		0,00 Kč		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Úprava povrchů vnitřní				0,00	-164 801,85	-164 801,85		-9,36	
44		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových 235,3511-918 322-208	m2	-568,65 -682,65 114,00	285,00	0,00	-162 065,25	-162 065,25	0,02	-9,36	RTS II / 2016
51		612401911R-39	zahrazení povrchu stávající provětrávací dutiny 60	m	-60,00 -60,00	45,61	0,00	-2 736,60	-2 736,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	-22 629,90	-22 629,90		-7,62	
214		974031487R00	Vysekání rýh zeď cihel. průduchy strop 30 x 30 cm 3,8*3 1,2*3*3 1,2*2*3 5,85*3	m	-46,95 11,40 10,80 7,20 17,55	482,00	0,00	-22 629,90	-22 629,90	0,16	-7,62	RTS II / 2016

Poznámka:

Celkem: -187 431,75