

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0539

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje
a investic
Tel., fax, email: [REDAKCE]
Technický dozor
zadavatele: Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel. fax, email: [REDAKCE]

dále jen objednatel

2. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Sídlo: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov – Prostřední
Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 61090
Zastoupené: Tomáš Kroček, jednatel
IČO: 03718816
DIČ: CZ03718816
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Libor Hlisenkovský, [REDAKCE]
Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Tento dodatek č. 1 řeší změnu předmětu smlouvy a ceny díla pro zakázku „**Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání na IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Ke Studánce č.p. 1031 - 1032**“.

V průběhu realizace stavby bylo po odkrytí ornice a zeminy zjištěno, že je v podloží v hloubce 35 cm umístěn kabel veřejného osvětlení. Současná normová hodnota pro uložení kabelů je minimálně v hloubce 80 cm. Na základě požadavku správce veřejného osvětlení je nutné položit nový kabel v délce 35 m do hloubky 80 cm včetně zemního pásu.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Předmět smlouvy“, odst. 2. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0539:

III.

Předmět smlouvy

2. Předmětem zakázky je vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily na IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Ke Studánce č.p. 1031 – 1032 (dále také „stavba“). Celkový **počet parkovacích stání** pro vozy skupiny 1, podskupiny O1 **je 9, z toho 1 stání pro IMOB**. Stání budou realizována kolmá, podél obslužné komunikace. Parkoviště budou osvětlena stávajícím veřejným osvětlením. Za těmito stáními bude umístěn chodník šířky 2,00 m, celkové délky cca 43 m. Rozměry stání jsou navrženy 5,00 m x 2,50 m (krajní stání 2,75 m), resp. 5,00 m x 3,50 m pro IMOB. Konstrukce parkovišť a chodníku je navržena z rozebíratelného povrchu, ze zámkové dlažby tl. 80 mm kladené do pískového lože. **V rámci stavby bude položen nový kabel veřejného osvětlení v délce 35 m do hloubky 80 cm včetně zemního pásu.**

Stavba bude realizována v souladu:

- a) s veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby č. 16/2010 k zn.: MUOR 44378/2010,
 - b) s dohodou č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č. 16/2010 k zn.: MUOR 44378/2010,
 - c) s dokumentací pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracovanou společností PROINK s.r.o., Starobělská 5, 700 30 Ostrava, IČ 25900056.
- II. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0539:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Parkoviště a chodník	289 891,00
Vedlejší a ostatní náklady	9 100,00
Vícepráce – položení kabelu veřejného osvětlení	14 152,00
Cena celkem	313 143,00

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0539 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
6. K uzavření Dodatku č. 1 má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová usnesením č. 183/5/1 ze dne 19.02.2015 a usnesením č. 214/6 ze dne 04.03.2015.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha – položkový rozpočet víceprací.

V Orlové dne:

V Havířově dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Tomáš Kroček
jednatel