

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele : **E297-S-4513/2018**

č. smlouvy zhotovitele : **OSP 180027/1 - 18 500 114 0**

č. VZ objednatele : **297180023**

č. jednací objednatele : **8053/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

na realizaci veřejné zakázky:

„České Velenice – oprava dílčích prostor“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Josefem Hendrychem
ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních: XXX
- ve věcech technických: XXX
- ve věcech realizace: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **EPLcond a.s.**
Sídlo: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň
IČ: 263 46 575
DIČ: CZ 26346575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1787
Zastoupená: Alešem Chadimou, předsedou představenstva
Bankovní spojení: XXX

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: XXX
b) ve věcech technických: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň
E-mail: office@eplcond.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E297-S-4513/2018 a číslem smlouvy zhotovitele OSP 180027/1 - 18 500 114 0 se smluvní strany z důvodu zjištění víceprací (viz. změnový list stavby) dohodly na nové celkové ceně a novém termínu za řádně provedené dílo.

Nové znění článku **4 - DOBA PLNĚNÍ** bodu **4.2** Smlouvy o dílo je:

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **15. 4. 2019**

Nové znění článku **5 - CENA ZA DÍLO** bodu **5.1** Smlouvy o dílo je:

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli:

cenu bez DPH ve výši: 3 993 000,64 Kč

slovy: třímiliónydevětsetdevadesáttřítisíc korun českých a šedesátčtyři haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Příloha č. 2: Oceněný položkový soupis víceprací a méněprací

V Plzni dne 26. 03. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Hendrych
ředitel
Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Aleš Chadima
předseda představenstva
společnosti EPLcond a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 246858

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83bffce6-1e45-48cd-992b-733b050f7162

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.04.2019 08:04:00



0a58004f-61a2-4df4-be41-d6829fe14755