



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: 16/SML/4441/INV/131/PD+IČ+AD  
Číslo zhotovitele:

### SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ – DODATEK Č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### Objednatel (Příkazce)

#### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná jednání: Jiří Brokl  
E-mail/telefon: brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323  
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

**a**

### Zhotovitel/příkazník

#### IDP spol. s r.o.

Sídlo: Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti  
IČO : 27279936  
DIČ: CZ 27279936  
Bank. spojení: ██████████  
č.ú.: ██████████  
Kontaktní osoba pro věcná jednání: ██████████  
E-mail/telefon: ██████████

Zhotovitel/příkazník je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22257 od 31.10.2005.

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č.1  
KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ**

na stavbu „**SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací**“. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na této úpravě smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 16/SML4441/INV/131/PD+IČ+AD ze dne 12.10.2016:

**I.**

**Předmět smlouvy (díla a příkazu)**

**Článek I., bod 1. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:**

1. Předmět této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění příkazu v rámci akce provedení projektových prací, inženýrské činnosti (IČ) – zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (územní souhlas, stavební povolení ev. ohlášení apod.) a výkon autorského dozoru (AD) na akci: „**SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací**“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace (PD) + IČ + AD na tyto vyjmenované práce. Součástí nabídky bude samostatný projekt organizace výstavby s řešením provádění prací i za provozu školy a studie barevnosti fasády.

**III.**

**Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky**

**Článek III., bod 1. Smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:**

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši **636 180,00 Kč** (slovy: šestsetřicetšesttisícstoosmdesát korun českých) **bez DPH a 129 397,80 Kč** (slovy: stodvacetdevět tisíc třístadevadesát sedm korun českých a osmdesát haléřů) **DPH 21% a 765 577,80 Kč** (slovy: sedmsetšedesátpět tisíc pětsetšedesát sedm korun českých a osmdesát haléřů) **s 21 % DPH.**

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebně-technický průzkum, statika apod.)	150 000,00	31 500,00	30%	181 500,00	4
b) Dokumentace ke stavebnímu povolení vč. souhlasu s realizací stavby	200 000,00	42 000,00	40%	242 000,00	16
c) studie barevnosti fasády	82 980,00	17 425,80		100 405,80	22

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků, součinnosti a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
d) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	150 000,00	31 500,00	30%	181 500,00	22
<b>Celkem cena a doba plnění bez AD, součinnosti a správních poplatků</b>	<b>582 980,00</b>	<b>122 425,80</b>		<b>705 405,80</b>	22
e) Autorský dozor HZS 350,- Kč/hod bez DPH a AD max. po dobu realizace celkem	28 000,00	5 880,00		33 880,00	-----
f) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (400,- Kč/hod bez DPH)	5 200,00	1 092,00		6 292,00	-----
g) IČ – správní poplatky	20.000,00	-----	-----	20 000,00	
<b>Celkem cena včetně správních poplatků, AD a součinnosti při jednání HK</b>	<b>636 180,00</b>	<b>129 397,80</b>		<b>765 577,80</b>	

V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 16/SML4441/INV/131/PD+IČ+AD ze dne 12.10.2016

V Ústí nad Labem 8. 12. 2016

.....  
Objednatel (příkazce)  
  
Ústecký kraj  
Ing. František Končel  
vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....  
Zhotovitel (příkazník)  
  
IDP spol. s r.o.  
Vladislav Kašper  
Jednatel společnosti

