

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 19SMTU010000004
na zpracování projektové dokumentace akce
„Rekonstrukce wellness“ na středisku Vodní svět !!!, Ostrava-Moravská Ostrava.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
Tel: 596977111
fax: 596977100
www.sareza.cz

Oprávněný zástupce objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO objednatele: 253 85 691
DIČ objednatele: CZ25385691
Bankovní spojení objednatele: [REDAKCE]
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17345
ID datových schránek: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
Opavská 6230/29A,
708 00 Ostrava-Poruba
www.projektstudio.cz

Oprávněný zástupce zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. arch. David Kotek
ve věcech technických: Ing. arch. David Kotek
IČO zhotovitele: 277 87 443
DIČ zhotovitele: CZ27787443
Bankovní spojení zhotovitele: [REDAKCE]
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 29685
ID datových schránek: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.2.2019 byla mezi objednatelem: obchodní společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a zhotovitelem: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**, uzavřena Smlouva o dílo č. 19SMTU010000004, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci "**Rekonstrukce wellness**" na středisku **Vodní svět !!!**", blíže specifikovaném v článku II smlouvy - Předmět plnění.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, uzavírají následující dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 19SMTU010000004 ze dne 19.2.2019 v následujícím znění.

Čl. I.
Předmět dodatku:

Článek II - Předmět plnění, se doplňuje text do bodu 2.1. za větu první a to ve znění:
Předmět plnění jsou také projekční práce na úpravě místností parní kabiny, teplé místnosti a sprchy v II.NP - prostory parních lázní.

Článek III - Cena a způsob platby, bod 3.1. se celý vypouští a nově se nahrazuje ve znění:
3.1 Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena dle dohody s objednavatelem a činí:

	Kč bez DPH
Cena CELKEM bez DPH	564.000,-

Článek IV - Čas plnění, bod 4.2. se celý vypouští a nově se nahrazuje ve znění:
4.2 Termín plnění předmětu smlouvy dle čl.II je stanoven takto:

zahájení prací:	po podpisu SOD
termín předání DPS:	nejpozději do 30.5.2019

Čl. II.
Ostatní ujednání:

Tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 19SMTU010000004, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci " Rekonstrukce wellness" na středisku Vodní svět !!!" uzavřené dne 19.2.2019 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že pokud tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v Registru smluv, tak toto uveřejnění zajistí objednatel.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. 19SMTU010000004 ze dne 19.2.2019, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.

V Ostravě, dne: _____ 2019

V Ostravě, dne: _____ 2019

Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

Ing. arch. David Kotek
jednatel