

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2016

Číslo SoD: 1/2016
ze dne: 22. srpna 2016

Objednatel: Město Soběslav
Náměstí Republiky 59/1
392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Zhotovitel: KAVEX Bohemia s.r.o.
Planá 78, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 50 226
DIČ: CZ26050226
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: Stanislav Dlouhý, jednatel

Předmět SoD: Revitalizace jižní části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 3. etapa

Dodatkem č. 1 se mění odstavec 2. bod 2.1. a to dokončení díla, původní dokončení díla je na říjen 2016 tento termín se mění do 30. listopadu 2016, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.1/2016 se provádí z důvodu opravy kanalizace.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Objednatel:

31.10.2016

Zhotovitel:

Město So
Ing. Jindř

KAVEX Bohemia s. r. o.
Stanislav Dlouhý