



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Město Slaný

se sídlem: Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČ: 00234877
DIČ: CZ002348778 (je plátcem DPH)
zastoupení: [redacted], starosta
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel,,)

a

ALSTAP s.r.o.

se sídlem: V Korytech 942/12, 100 00 Praha 10
zastoupení: [redacted], jednatel
IČ: 29000238
DIČ: CZ29000238
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 483/2018/ÚRM
Číslo smlouvy dodavatele: 25/2018

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 4. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Slaný usnesením č. 22/119/2018/RM dne 23. 5. 2018.

Název veřejné zakázky: „VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ
777“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět dodatku

V ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla následovně:

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **nejpozději do 25. 4. 2019.**

Z důvodu prodloužení realizace výběrového řízení na dodavatele vybavení učeben nábytkem a výukovými pomůckami a nutnosti koordinace obou dodávek, bylo nutné pozastavit dokončovací práce na podlahách a s nimi související montáže podlahových krytí a dveřních výplní. Práce budou dokončeny po instalaci slaboproudých rozvodů, souvisejících s dodávkou vybavení učeben.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Slaný, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Slaný, usnesením č 22/11/2019/RM a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Ve Slaném, dne 28. 3. 2019

V Praze, dne 28. 3. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

██████████ starosta města Slaný

██████████, jednatel