

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/9886/18
na realizaci stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A VO V UL. U ZÁMECKÉHO PARKU V LITVÍNOVĚ“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Zastoupený : Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Sídlo : Louny, Václava Majera 573, PSČ 44001
IČ : 104 42 481
DIČ : CZ10442481
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
Datová schránka : y663e3m
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9886/18 na realizaci stavby „**Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.: Lhůta – termín provedení stavby je **celkem 21 týdnů**.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 10-04-2019

V LOUČECH dne 2.4.2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :



Ing. Jiří Benda
jednatel




Ing. Jan Egermayer
jednatel



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/9886/18

Smlouva o dílo „Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	18.3.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	18.3.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	18.3.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	19.03.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	20-03-2019	Číslo usnesení:	R/3111/10	
ZM:	28.03.2019	Číslo usnesení:	Z/M33/5	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

