

DODATEK K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2017-00571

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Město Strakonice

Se sídlem: Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

IČ: 00251810

Zastoupené: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

(dále jen „Příkazce“)

a

EDU – PRO Consulting, a.s.

se sídlem: Vladislavova 250, Písek 397 01

IČ: 241 45 441

jednající: Ing. Veronika Chodlová, statutární ředitelka

(dále jen „Příkazník“)

II. Předmět dodatku

1. Na základě prodloužení realizace projektu Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Strakonice, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005175, dochází k prodloužení Řízení projektu a administrativní podpory v průběhu realizace projektu.
2. Řízení projektu bude probíhat od uzavření Dodatku do 31. 12. 2019, tj. po dobu fyzické realizace projektu.
3. Administrativní podpora bude probíhat od uzavření Dodatku do schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu včetně závěrečné žádosti o platbu, předpokládaný termín je do 31. 3. 2020.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 2017-00571 ze dne 16. 11. 2017 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek byl schválen Radou města Strakonice dne 20. 3. 2019 pod č. usnesení 6061/2019.

3. Dodatek je vydán ve třech vyhotoveních, Příkazce obdrží Dodatek ve dvou vyhotoveních, Příkazník obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

V.....dne

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta
(Příkazce)

Ing. Veronika Chodlová
statutární ředitelka
(Příkazník)