

**Dodatek č. 3**  
**smlouvy o dílo ze dne 15. 10. 2016 (dále jen "Dodatek")**  
**č. dodatku VUT: 16903/2016/03**

Smluvní strany:

**Phonexia s.r.o.**

Chaloupkova 3002/1a, 612 00 Brno

IČO: 27680258, DIČ: CZ 27680258

registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51524

zastoupená panem Mgr. Michalem Hrabím, jednatelem

(dále jen Objednatel")

a

**Vysoké učení technické v Brně,**

**Fakulta informačních technologií**

se sídlem Božetěchova 2, 612 66 Brno IČO: 00216305, DIČ: CZ 00216305

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno-město: č. ú. XXXXXXXXXX

zastoupená: prof. Dr. Ing. Pavlem Zemčíkem, děkanem

(dále jen Zhotovitel")

**I.**

**Účel dodatku**

Výše uvedené strany smlouvy uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. dne 15. 10. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výzkum a vývoj systému pro rozpoznávání mluvčího s cílem zlepšení kvality enginu SRE (dále jen " Smlouva"), kterou nyní upravují ohledně prodloužení poslední fáze díla v roce 2019. Důvodem této změny je aktualizace termínu finální dodávky mezi Objednatelem a koncovým zákazníkem projektu SRE.

**II.**

**Změna plnění a fakturace pro rok 2019**

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy nově zní (kurzívou):

***“III.***

***Doba plnění, cena a platební podmínky***

*1. Smluvní strany se dohodly, že práce a plnění budou uskutečněny od 16. 10. 2016 do 31. 09. 2019, plnění a následná fakturace je plánována v šesti fázích, dle Tabulky v tomto odstavci níže. Strany souhlasí s možností dřívějšího plnění Díla a to jak v jednotlivých fázích, tak Díla jako celku.*

<b>Fáze</b>	<b>Popis</b>	<b>Datum fakturace</b>	<b>Částka</b>
1	Dodání technické zprávy za září až prosinec 2016	16. prosinec 2016	259.400,- Kč
2	Dodání technické zprávy za leden až červen 2017	4. červenec 2017	903.988,- Kč
3	Dodání technické zprávy za červenec až prosinec 2017	15. prosinec 2017	903.989,- Kč
4	Dodání technické zprávy za leden až červen 2018	4. srpen 2018	500.000,- Kč
5	Dodání technické zprávy za červenec až prosinec 2018	15. prosinec 2018	250.000,- Kč
6	Dodání technické zprávy za leden až září 2019 včetně	30. září 2019	250.000,- Kč
<b>Celkem:</b>			<b>3.067.377,- Kč</b>

2. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti podpisem druhé ze stran.
2. Smlouva upravuje doplňkovou činnost vysoké školy ve smyslu § 20 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve spojení s § 3 odst. 2 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a jako taková i s ohledem na obchodní tajemství Objednatele není zveřejněna v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 27. 3. 2019

\_\_\_\_\_  
za Objednatele

Mgr. Michal Hrabí, jednatel

Chaloupkova 3002/1a, 612 00 Brno  
IČ 276 802 58 DIČ CZ 276 802 58

phonexia.com

V Brně dne 27. 3. 2019

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan

