

# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1010-2015-508101 ze dne 29. 9. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 725 002 568
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Sdružení zhotovitelů :</b>	Reprezentant sdružení:
<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
	Člen sdružení:
<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:</b>	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

## Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava rozsahu vytyčení pozemků na základě požadavků vlastníků.

1.1.1. V článku VI. odstavci 6.1. smlouvy o dílo se upravuje „Rekapitulace ceny“:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	915 420 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	346 450 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	192 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	58 900 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 512 770 Kč</b>
DPH 21%	317 682 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 830 452 Kč</b>

1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje cena následovně:

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se upravuje počet měrných jednotek 400 MJ na **155 MJ** a cena 152 000 Kč bez DPH na cenu **58 900 Kč bez DPH**.

V řádku Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) se upravuje cena 152 000 Kč bez DPH na cenu **58 900 Kč bez DPH**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravuje:

V bodě 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) se upravuje cena 152 000 Kč bez DPH na cenu **58 900 Kč bez DPH.**

Celková cena díla bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 605 870 Kč na částku **1 512 770 Kč.**

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 337 233 Kč na částku **317 6820 Kč.**

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 943 103 Kč na částku **1 830 452 Kč.**

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1010-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Řisuty u Libčevsi“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 08.04.2019

V Praze dne 09.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
společnosti Geodetická kancelář  
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností