

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Řisuty u Libčevsi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	550	3 300	30.06.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	440	1 320	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	600	570	342 000	30.06.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	600	250	150 000	30.06.2016
	Vodohospodářská studie	ha	720	50	36 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	1 150	138 000	30.06.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 550	0	30.06.2016
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	228	600	136 800	30.06.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	600	180	108 000	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					915 420	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	600	220	132 000	31.07.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	1 050	15 750	31.07.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 050	5 250	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	62	350	21 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	350	33 250	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	600	200	120 000	15.04.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					346 450	30.6.2018
3.3	Mapové dílo	ha	600	320	192 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R.
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					192 000	

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
3.4. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	380	58 900	30.9.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				58 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	915 420,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	346 450,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	192 000,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	58 900,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 512 770
DPH 21% v Kč	317 682
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 830 452

V Teplicích dne 08.04.2019

V Praze dne 09.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel společnosti

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.