

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 6619050231 uzavřené dne 14. 2. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Radnická 5 – oprava bytu č. 7“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/2019 dne 10. 4. 2019 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,
Husova 3, 601 67 Brno
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

PROTECHSTAV, s.r.o.

se sídlem Vínohradská 1113/78, Černovice, 618 00 Brno
zastoupená jednatelem MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA
IČO: 28334043
DIČ: CZ28334043

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

MSc. Ing. Dušan Smrček jednatel, BA

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61968
(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.**Předmět smlouvy**

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

II.**Doba plnění**

Odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 5. 2019.

III.**Cena za provedení díla**

Odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 830.202,26 Kč bez DPH (dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/2019, konané dne 10. 4. 2019.

V Brně dne 11. 04. 2019



Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne 9. 4. 2019



PROTECHSTAV, s.r.o.
MSc. Ing. Dušan Smrček, BA
jednatel
zhotovitel

