

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 40/2019 - Oprava volného bytu č.57, Čujkovova 32/1737, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Przeczek Roman**, Prachatická 181/100, Havířov
IČ: 461 21 587

Objednávka č. O/0786/2019/OBH ze dne 19.3.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = místo úpravy podkladového násypu v OP (kdy po demontáži parket bylo zjištěno, že pod nimi je popraskaná betonová podlaha) provedení nové nivelace podlahy v OP (15 m²), vč.adhezního můstku, kročejové izolace, výměna jednofázového jističe za třífázový, vč.chrániče, příprava elměrového místa pro třífázový rozvod

Méněpráce - odečet naceněné úpravy podkladového násypu v OP (15 m² x 30,- Kč/m²)

Cena dle objednávky:		132.575,- Kč bez DPH
Odečet – méněpráce:	-	450,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	10.075,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 142.200,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 5.4.2019