



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

o obstarávání záležitostí investora, uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Příkazce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D., rektorem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Alexander Černý, kvestor
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]


(dále také jen „Příkazce“ nebo „Investor“)

a

Příkazník: Ing. Martin Šimek
sídlo: Pod Zahrádkami 664 ,665 01 Rosice
IČ: 675 95 308
DIČ: CZ 7007285703
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupená: Ing. Martinem Šimkem
Příkazník je plátcem DPH.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Šimek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Šimek

(dále také jen „Příkazník“)



Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 příkazní smlouvy ke smlouvě ze dne 10.4.2018.

Inženýrská a investorská činnost,
RIFT - výkon TDI

PREAMBULE

Příkazník a Příkazce uzavřeli dne 10. 4. 2018 Příkazní smlouvu o obstarávání záležitostí investora, (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „**RIFT – výkon TDI**“.

Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. IX. odst. 3. smlouvy mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna předmětu smlouvy

- 1.1.1. Sjednaný předmět smlouvy definovaný v čl. I. smlouvy se na základě dohody Objednatele stavby (Příkazce) a Zhotovitele stavby rozšiřuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce). Vícepráce jsou vymezeny ve změnových listech, které jsou přílohami dodatků smlouvy na zhotovení stavebního díla .

1.2. Změna termínu plnění

- 1.2.1. Sjednané předpokládané termíny výkonu Inženýrské činnosti a koordinátora BOZP definované v čl. VIII. Odst. 2 smlouvy se na základě požadavku Příkazce mění následně :
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Zahájení výkonu Inženýrské činnosti | květen 2018 |
| - Ukončení inženýrské činnosti | červenec 2019 |

1.3. Změna odměny a platební podmínky

- 1.3.1. Sjednaná odměna Příkazníka za jeho činnost uvedená v článku IX. Odst.1 smlouvy se mění takto: **-1.150.000, -Kč bez DPH (jedenmilionstopadesát tisíc korun českých)**
- 1.3.2. Platební kalendář dle článku IX. Odstavce 4 smlouvy jako příloha č.2 se mění a nově je uveden jako Příloha č.1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Příkazník a 2 Příkazce.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti datem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo 1. Platební kalendář

- 2.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne **11-04-2019**

V Rosicích dne **10.4.2019**

za Příkazce
RNDr. Alexander Černý
 kvestor UTB ve Zlíně

za Příkazníka
Ing. Martin Šimek

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO		Bylek
EO		Mj
Věcně	10.4.19	
Správce rozpočtu		



**Příloha č. 1
dodatku č.1 smlouvy**

Platební kalendář

Fakturační období	Fakturovaná částka bez DPH	
Květen 2018	40.000,- Kč	
Červen 2018	40.000,- Kč	
Červenec 2018	83.000,- Kč	
Srpen 2018	83.000,- Kč	
Září 2018	83.000,- Kč	
Říjen 2018	83.000,- Kč	
Listopad 2018	83.000,- Kč	
Prosinec 2018	83.000,- Kč	
Leden 2019	83.000,- Kč	
Únor 2019	83.000,- Kč	
Březen 2019	83.000,- Kč	
Duben 2019	83.000,- Kč	
Květen 2019	88.000,- Kč	
Červen 2019	76.000,- Kč	
Červenec 2019	76.000,- Kč	
CELKEM	1.150.000,- Kč	