



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Servis výtahů v objektech Města Kutná Hora“ uzavřené dne 15. 7. 2014

Objednatel : Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: Bc. Martin Starý, DiS., starosta města
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS Kutná Hora
Číslo účtu: 27-4444212389/0800
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Výtahy Vaněrka s.r.o.
se sídlem: U Hrádku 2960, 415 01 Teplice
zapsaná v obch. rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 20025
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Vaněrka
IČ: 25479296
DIČ: CZ25479296
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 15. 7. 2014 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „**Servis výtahů v objektech Města Kutná Hora**“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na rozšíření předmětu této smlouvy o servis dvou výtahů v nebytovém objektu Šultysova čp. 154 – 155, Kutná Hora (1x typ výtahu SGNV, rok výroby 1982, nosnost 500 kg a 1x typ výtahu MB, rok výroby 1989, nosnost 100 kg), které nebyly součástí dokumentace zadávacího řízení ze dne 24. 2. 2014, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní.

Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2014 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku **473,34 Kč bez DPH měsíčně** a celková cena díla tedy činí **5.103,34 Kč bez DPH měsíčně**. Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektech, které **jsou plně používány k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **bude** pro výše uvedenou dodávku **aplikován režim přenesené daňové povinnosti** dle platných právních předpisů.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 7. 2014 zůstávají beze změny.

4.

Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.


Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Kutné Hoře dne



Zhotovitel :

Výtahy Vaněrka s.r.o



V Kutné Hoře dne

4.8. 2015

Objednatel :



Bc. Martin Starý, DiS.

starosta města

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Duchcov

Poř. č. legalizace 233/2015/E

vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlačiní

MARIE VANĚRKOVÁ, 3.2.1960 DUCHCOV




území České republiky

adresa bydliště mimo území České republiky



druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje



Jména a příjmení ověřující osoby, která legalizuje

