



SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/023/UPV

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Zhotovitel: L CONSTRUCT s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221549
Sídlo: Butovická 657/38, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 02624532
DIČ: CZ02624532
jednající: Petrem Loumou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel., email: [REDACTED]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Náměstí Míru 1195/5 – Stavební úpravy volných bytových jednotek č. 4, 8, 9 a 10“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2019/VZ013/JN „Náměstí Míru 1195/5 – Stavební úpravy volných bytových jednotek č. 4, 8, 9 a 10“ včetně všech jejích příloh. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DONDESIGN s.r.o. (dále též jen „projektová dokumentace“).

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
 - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
 - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení stavebních prací: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*
3. Ukončení prací: **max. do 4 měsíců od započetí prací.**
4. Předání a převzetí díla: *dle čl. X odst. 5,6 této smlouvy.*
5. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 4. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Náměstí Míru 1195/5 – Stavební úpravy volných bytových jednotek č. 4, 8, 9 a 10	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Byt č. 4			
OPRAVA	1 239 720,02	185 958,-	1 425 678,02
INVESTICE	133 352,10	20 002,82	153 354,92
Celková cena – byt č. 4	1 373 072,12	205 960,82	1 579 032,94
Byt č. 8			
OPRAVA	1 018 821,19	152 823,18	1 171 644,37
INVESTICE	116 707,72	17 506,16	134 213,88
Celková cena - byt č. 8	1 135 528,91	170 329,34	1 305 858,25
Byt č. 9			
OPRAVA	617 469,25	92 620,39	710 089,64
INVESTICE	19 912,31	2 986,85	22 899,16
Celková cena - byt č. 9	637 381,56	95 607,23	732 988,79
Byt č. 10			
OPRAVA	1 066 638,45	159 995,77	1 226 634,22
INVESTICE	119 278,75	17 891,81	137 170,56
Celková cena - byt č. 10	1 185 917,20	177 887,58	1 363 804,78
Celková cena – OPRAVA	3 942 648,91	591 397,34	4 534 046,25
Celková cena - INVESTICE	389 250,88	58 387,63	447 638,51
Celková cena	4 331 899,79	649 784,97	4 981 684,76

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatel ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převyší cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů (Příloha č. 3)**, které budou též přílohou dílčí fakturace.
2. **Fakturace** za skutečně provedené práce a dodávky **bude zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice**. Fakturace bude prováděna zvlášť po jednotlivých bytech.
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.
5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po**

předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu [REDAKCE] nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.
8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
 - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí nejpozději 2 týdny před započatím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.
5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, náradí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 17:00 hod** a v sobotu **od 9:00 do 16:00 hod**. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
14. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či projektové dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcí.
5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělků té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce

odkryt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

4. Termíny plnění stanovené časovým **harmonogramem prací** (Příloha č. 4) mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
 - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.
6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle projektové dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dnů, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
 - b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
 - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
 - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,
 - e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
 - f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,

- g) zmaření účelu smlouvy,
- h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
- i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
- j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušeni prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
 - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení staveniště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
 - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI odst. 3, této smlouvy,uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.
6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDACTED], případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDACTED]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Oceněný výkaz výměr
 2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
 3. Vzor změnového listu
 4. Harmonogram prací

V Praze dne 10.4.19

Za objednatele:

Správa
Sokols
IČ: 04

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

L CONSTRUCT s.r.o.
Petr Louma
jednatel společnosti

Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_18_A

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

IČ:

026 24 532

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 373 072,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	1 373 072,12	205 960,82

Cena s DPH

v

CZK

1 579 032,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_18_A

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Místo:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:
Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 373 072,12	1 579 032,94	
20_18_0 1	Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)	1 239 720,02	1 425 678,02	STA
20_18_0 2	Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)	133 352,10	153 354,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

026 24 532

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			1 239 720,02
Montáž			0,00
Cena bez DPH			1 239 720,02
DPH základní snížení	Základ daně 0,00 1 239 720,02	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 185 958,00
Cena s DPH	v CZK		1 425 678,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 239 720,02

0,00

1 239 720,02

HSV - Práce a dodávky HSV

232 308,15

0,00

232 308,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 944,04

0,00

8 944,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

173 946,48

0,00

173 946,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 449,57

0,00

39 449,57

997 - Přesun sutě

15 767,67

0,00

15 767,67

998 - Přesun hmot

9 968,06

0,00

9 968,06

PSV - Práce a dodávky PSV

1 007 411,87

0,00

1 007 411,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

49 365,02

0,00

49 365,02

762 - Konstrukce tesařské

85 423,52

0,00

85 423,52

763 - Konstrukce suché výstavby

3 521,93

0,00

3 521,93

766 - Konstrukce truhlářské

359 121,89

0,00

359 121,89

767 - Konstrukce zámečnické

743,69

0,00

743,69

771 - Podlahy z dlaždic

23 098,76

0,00

23 098,76

775 - Podlahy skládané

177 960,09

0,00

177 960,09

776 - Podlahy povlakové

46 454,76

0,00

46 454,76

781 - Dokončovací práce - obklady

10 039,84

0,00

10 039,84

783 - Dokončovací práce - nátěry

636,44

0,00

636,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 501,33

0,00

7 501,33

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 823,24

0,00

16 823,24

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

8 858,22

0,00

8 858,22

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

35 206,05

0,00

35 206,05

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

8 853,77

0,00

8 853,77

731 - Ústřední vytápění - kotelny

587,34

0,00

587,34

741 - Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

173 215,98

0,00

173 215,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2
Objekt: 20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

Místo: Datum: 20. 8. 2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 239 720,02	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						232 308,15	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						8 944,04	
1	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčekovek hladkých, objemové hmotností 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	3,690	759,22		2 801,54	CS ÚRS 2017 01
VV					3,690				
2	K	3898421R2	Odkoupení pro plynové kondenzační kotle s maximální teplotou spalín 120 °C v přetlakovém nebo podtlakovém provozu. Polypropylen. Systém odkoupení v provedení 2 x ø 80 s odděleným sáním vzduchu a výdechem spalín.	soubor	1,000	4 725,00		4 725,00	
3	K	3898421R29	Revize kouřovodu	soubor	1,000	1 417,50		1 417,50	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						173 946,48	
4	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	147,400	140,17		20 661,64	CS ÚRS 2017 01
5	K	611325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	147,400	150,79		22 226,99	CS ÚRS 2017 01
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	11,930	312,87		3 732,54	CS ÚRS 2017 01
7	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	432,594	113,15		48 950,05	CS ÚRS 2017 01
8	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená svislých konstrukcí stěn	m2	4,000	148,44		593,76	CS ÚRS 2017 01
9	K	612325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	432,594	126,51		54 726,10	CS ÚRS 2017 01
10	K	635211121	Náryp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzit	m3	10,140	2 273,71		23 055,40	CS ÚRS 2017 01
VV					0,000				
VV					10,140				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						39 449,57	
11	K	952901111	Výčistění budov nebo objektů před přesazením do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zmetení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé	m2	172,000	78,32		13 471,79	CS ÚRS 2017 01
VV					172,000	0			
12	K	971034471	Vybourání otvoru ve zdivu zakladovým nebo naozakladovým z cihel, tváric, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm (NIKA NA BYTOVÝ ROZVADEČ cca 160x100x110mm)	kus	1,000	691,86		691,86	CS ÚRS 2017 01
13	K	974031122	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	110,000	58,91		6 479,92	CS ÚRS 2017 01
14	K	974031142	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	13,810	66,43		917,38	CS ÚRS 2017 01
15	K	974031144	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	21,100	95,76		2 020,48	CS ÚRS 2017 01
16	K	974031164	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	0,600	167,45		100,47	CS ÚRS 2017 01
D	997	Přesun sutě						15 767,67	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,687	514,00		3 951,14	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	153,740	8,76		1 347,01	CS ÚRS 2017 01
VV					153,740				
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,687	284,68		2 188,31	CS ÚRS 2017 01
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	7,687	1 077,30		8 281,21	CS ÚRS 2017 01
D	998	Přesun hmot						9 968,06	
21	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	14,006	711,70		9 968,06	CS ÚRS 2017 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV						1 007 411,87	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						49 365,02	
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	579,994	24,68		14 312,50	CS ÚRS 2017 01
VV					60,486				
VV					54,662				
VV					53,755				
VV					58,185				
VV					62,480				
VV					57,514				
VV					30,627				
VV					25,951				
VV					17,867				
VV					11,067				
VV					147,400				
VV					579,994				
23	K	784131013	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn	m2	19,386	53,94		1 045,66	CS ÚRS 2017 01
VV					19,386	0			
24	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	579,994	57,61		33 413,40	CS ÚRS 2017 01
25	M	313110040R	pozink siť se čtvercovými oky (siť do okna - proti hmyzu)	m2	2,000	296,73		593,46	
D	762	Konstrukce tesařské						85 423,52	
26	K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	89,400	57,97		5 182,37	CS ÚRS 2017 01
VV					89,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	762524911	Podlahy tesařské položení polštářů tl. do 100 mm s nastavením a přílozkami	m	154,900	107,67		16 677,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		10*(4,1+4,1+3,74+3,55)		154,900				
28	K	762511173R17	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých na sraz lepených + samořezy, vruty, tloušťky desky 2x12 mm	m2	101,400	626,86		63 563,39	
	VV		89,4+12		101,400				
D 763 Konstrukce suché výstavby								3 521,93	
29	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstva zavesena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm,	m2	3,490	574,42		2 004,74	CS ÚRS 2017 01
30	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	3,490	22,11		77,18	CS ÚRS 2017 01
31	M	283292100	folie podtřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	3,839	12,57		48,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,49*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,839				
32	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	3,490	32,70		114,12	CS ÚRS 2017 01
33	M	631508500	pás tepelné izolace pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 120 mm 6000x1200 mm	m2	7,678	154,98		1 189,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,490*2		6,980				
	VV		6,98*1,1 Přepočtené koeficientem množství		7,678				
34	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,069	878,50		60,62	CS ÚRS 2017 01
35	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	392,40		27,08	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské								359 121,89	
36	K	766622921R10	Oprava oken dřevěných dvojířných s deštěním (REPASE OKEN - oprava nátěrů, broušení, tmelení, úpravy rámu, oprava kování příp. repliky kování atd.)	m2	22,618	2 362,50		53 435,03	
	VV		2,3*2,39		5,497				
	VV		1,34*2,39		3,203				
	VV		0,42*0,7*2		0,588				
	VV		1,48*2,25		3,330				
	VV		1,34*2,39		3,203				
	VV		1,175*2,425		2,849				
	VV		1,605*2,46		3,948				
	VV		Součet		22,618				
37	K	76662R13	Oprava dřevěného ostění oken a dřevěného obložení stěn pod okny (lokální broušení, oprášení, tmelení, obroušení, základní a krycí nátěr, lakování)	m2	12,252	1 417,50		17 367,21	
	VV		0,25*(2,3+2*(2,39+0,79))		2,165				
	VV		0,25*(1,34+2*(2,39+0,79))+0,79*1,34		2,984				
	VV		1,6*0,77		1,232				
	VV		0,46		0,460				
	VV		5,44*0,8		4,352				
	VV		1,34*0,79		1,059				
	VV		Součet		12,252				
38	K	76664R12	Oprava dveřních dřevěných zárubní (lokální broušení, oprášení, tmelení, obroušení, základní a krycí nátěr, lakování)	kus	11,000	4 725,00		51 975,00	
39	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	32,70		163,50	CS ÚRS 2017 01
40	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	5,000	44,59		222,96	CS ÚRS 2017 01
41	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	17,000	21,32		362,41	CS ÚRS 2017 01
42	K	766641911R5	Oprava balkónových dveří dvojířných s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 890x2190mm)	kus	1,000	18 900,00		18 900,00	
43	K	766662911R4	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 2 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 1260x2410mm)	kus	5,000	23 625,00		118 125,00	
44	K	766662911R6	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 700x2160mm)	kus	1,000	9 450,00		9 450,00	
45	K	766662911R7	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 650x2150mm)	kus	2,000	9 450,00		18 900,00	
46	K	766662911R8	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 800x2140mm)	kus	1,000	9 450,00		9 450,00	
47	K	766662911R9	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 820x2200mm)	kus	1,000	9 450,00		9 450,00	
48	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	5,000	86,57		432,84	CS ÚRS 2017 01
49	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	5,000	142,70		713,48	CS ÚRS 2017 01
50	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	5,000	115,87		579,34	CS ÚRS 2017 01
51	M	611872610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 147 cm š 15 cm	kus	5,000	208,85		1 044,23	CS ÚRS 2017 01
52	K	7668211R18	Truhlářský prvek - vestavná skříň	kus	1,000	47 961,50		47 961,50	
53	K	7668258R30	Demontáž truhlářských prvků (garnýže, police)	kus	9,000	47,25		425,25	
54	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,127	861,41		109,40	CS ÚRS 2017 01
55	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,127	431,05		54,74	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické								743,69	
56	K	767649195	Montáž dveří ocelových doplnků dveří druhého zámku	kus	1,000	460,19		460,19	CS ÚRS 2017 01
57	M	549258000R	bezpečnostní zámek 3-bodové uzamčení	kus	1,000	283,50		283,50	
D 771 Podlahy z dlaždic								23 098,76	
58	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,400	109,40		1 137,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5+4,4+3,5		10,400				
59	K	7715739R27	Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 12ks/m2	m2	2,200	330,75		727,65	
60	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	12,000	38,09		457,11	CS ÚRS 2017 01
61	K	771592R15	Hydroizolační stěrka	m2	12,000	302,40		3 628,80	
62	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační litý [Anhyment] tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	12,000	251,06		3 012,74	CS ÚRS 2017 01
63	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2	m2	12,000	568,21		6 818,54	CS ÚRS 2017 01
64	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 30 x 30 x 0,8 cm	m2	13,200	509,36		6 723,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		12*1,1 Přepočtené koeficientem množství		13,200				
65	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,713	492,39		351,07	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,713	338,89		241,63	CS ÚRS 2017 01
D 775			Podlahy skládané					177 960,09	
67	K	775413310	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelením	m	70,400	41,56		2 925,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,7*16,86*17,44*17,4		70,400	0			
68	M	614181010	lišta podlahová dřevěná dub 8x35 mm	m	73,920	56,70		4 191,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		70,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		73,920	0			
69	K	775511442	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vylsu tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 300 do 400 mm II dub, třída	m2	89,440	1 423,29		127 298,85	CS ÚRS 2017 01
70	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	89,440	59,45		5 317,63	CS ÚRS 2017 01
71	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící (VLYSY+DLAŽBA)	m2	101,400	14,98		1 519,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		89,4*12		101,400	0			
72	M	611553500	podložka izolační z pěnového PE 2 mm	m2	101,400	9,92		1 006,14	CS ÚRS 2017 01
73	K	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní laku, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	89,440	374,29		33 476,40	CS ÚRS 2017 01
74	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,675	894,15		1 497,70	CS ÚRS 2017 01
75	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,675	434,02		726,98	CS ÚRS 2017 01
D 776			Podlahy povlakové			0		46 454,76	
76	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu (OSB desky) pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	46,030	0,90		41,43	CS ÚRS 2017 01
77	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	47,600	0,90		42,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		22,4*1,6*23,6		47,600	0			
78	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	30,600	10,40		318,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,6*18		30,600	0			
79	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	46,030	113,14		5 207,66	CS ÚRS 2017 01
80	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bf1 S1	m2	50,633	432,81		21 914,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		46,03*1,1 Přepočtené koeficientem množství		50,633	0			
81	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	30,600	106,41		3 256,28	CS ÚRS 2017 01
82	M	284110170R25	PVC sokl v. do 80mm	m	33,660	461,16		15 522,65	
	VV		30,6		30,600	0			
	VV		30,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		33,660	0			
83	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,217	398,81		86,54	CS ÚRS 2017 01
84	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,217	297,27		64,51	CS ÚRS 2017 01
D 781			Dokončovací práce - obklady			0		10 039,84	
85	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	17,672	274,79		4 856,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		8*2,3-1,3*0,56		17,672	0			
86	M	597610100R19	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7 cm	m2	19,439	242,87		4 721,05	
	VV		17,672*1,1 Přepočtené koeficientem množství		19,439				
87	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	4,000	57,08		228,31	CS ÚRS 2017 01
88	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,282	492,39		138,85	CS ÚRS 2017 01
89	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,282	338,89		95,57	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					636,44	
90	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	102,20		204,40	CS ÚRS 2017 01
91	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezvání odrezovačem bezoplachovým (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	42,35		84,70	CS ÚRS 2017 01
92	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	3,66		7,33	CS ÚRS 2017 01
93	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický akrylátový (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	89,54		179,08	CS ÚRS 2017 01
94	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický akrylátový (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	80,47		160,93	CS ÚRS 2017 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00		7 501,33	
95	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	5,600	122,77		687,53	CS ÚRS 2017 01
96	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	8,860	293,49		2 600,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*0,9*0,96*3		8,860				
97	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	1,550	325,86		505,08	CS ÚRS 2017 01
98	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	0,500	397,02		198,51	CS ÚRS 2017 01
99	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	0,800	480,53		384,42	CS ÚRS 2017 01
100	M	551618300	uzávěrka zápachová pračková podomítková DN40/50 nerez	kus	2,000	567,00		1 134,00	CS ÚRS 2017 01
101	M	551666200R	Vtok se zápachovou uzávěrou a s přidáním uzávěrem proti zápachu pro suchý stav HL21 M+D	kus	1,000	502,74		502,74	
102	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	58,54		234,14	CS ÚRS 2017 01
103	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	64,87		129,75	CS ÚRS 2017 01
104	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	78,67		78,67	CS ÚRS 2017 01
105	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	96,57		96,57	CS ÚRS 2017 01
106	K	72119R33	Revize kanalizace	kpl	1,000	945,00		945,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	564,67		2,82	CS ÚRS 2017 01
108	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	359,70		1,80	CS ÚRS 2017 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					16 823,24	
109	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové (Zkoušky tlakové potrubí a desinfekce - vodovod)	m	25,000	94,50		2 362,50	CS ÚRS 2017 01
110	K	722174021R1	Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	10,000	252,38		2 523,82	
111	K	722174022R11	Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	10,000	251,48		2 514,83	
112	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylen (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	5,000	306,55		1 532,77	CS ÚRS 2017 01
113	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylen PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	75,00		1 500,02	CS ÚRS 2017 01
114	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylen PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	5,000	95,94		479,72	CS ÚRS 2017 01
115	K	722190831	Demontáž potrubí z olověných trubek tlakových do D 30	m	10,600	52,32		554,59	CS ÚRS 2017 01
116	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závrtové horizontální jednotkové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	902,08		902,08	CS ÚRS 2017 01
117	K	044002000	Hlavní třídy průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize (Revize - vodovod)	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	CS ÚRS 2017 01
118	K	763172312R	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm	kus	1,000	114,98		114,98	
119	M	562457010R	dvířka revizní 300x300 B - bílá	kus	1,000	846,72		846,72	
120	M	272337160R	hadice tlaková dl. 0,5m	m	3,000	298,62		895,86	
121	K	722240141R	Uzavírací a vypouštěcí kohout KK DN20	kus	1,000	208,01		208,01	
122	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	505,73		14,67	CS ÚRS 2017 01
123	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	350,78		10,17	CS ÚRS 2017 01
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					8 858,22	
124	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závrtových do DN 25	m	49,700	34,41		1 710,12	CS ÚRS 2017 01
125	K	733223202R	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením DN 15 (vč. spojů potrubí, tvarovek, upevňovacího materiálu, fixačních oblouků, T-kusů, záplepek, přechodů, kompenzace...) + uzavírací kohout	m	2,000	277,18		554,37	
126	K	733223203R	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením DN 20 (vč. spojů potrubí, tvarovek, upevňovacího materiálu, fixačních oblouků, T-kusů, záplepek, přechodů, kompenzace...) + protipožární těsnění průchodů přes požární úseky + uzavírací kohout	m	13,000	319,90		4 158,66	
127	M	154110850R	profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 20x20x3 mm (ochrana měděného potrubí proti proražení a degradaci vápenn vč. návlkové izolace 0,882 kg/m	t	0,013	22 113,00		287,47	
	vv		0,000882*15		0,013				
128	M	272337160R2	hadice tlaková pro plynové rozvody (pancéřová) dl. 0,5m	m	1,000	298,62		298,62	
129	K	722240141R2	Uzavírací kohout KK DN20	kus	1,000	208,01		208,01	
130	K	722240141R3	Uzavírací kohout KK DN15	kus	1,000	208,01		208,01	
131	K	7231R34	Revize plynovodu	kpl	1,000	1 417,50		1 417,50	
132	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,018	508,07		9,15	CS ÚRS 2017 01
133	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	350,78		6,31	CS ÚRS 2017 01
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					35 206,05	
134	K	725220851	Demontáž van	soubor	1,000	119,80		119,80	CS ÚRS 2017 01
135	K	725514801	Demontáž plynových ohřivačů cirkulačních průtokových do 5 l/min	soubor	1,000	89,18		89,18	CS ÚRS 2017 01
136	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	92,15		92,15	CS ÚRS 2017 01
137	K	725650800	Demontáž plynových otopných těles skříňových	soubor	4,000	101,37		405,48	CS ÚRS 2017 01
138	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	107,61		107,61	CS ÚRS 2017 01
139	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	162,91		162,91	CS ÚRS 2017 01
140	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 682,63		1 682,63	CS ÚRS 2017 01
141	M	6423600R20	klozet závěsný bílý keramický	kus	1,000	3 307,50		3 307,50	
142	K	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápchovou uzavěrkou ocelových	soubor	1,000	1 687,32		1 687,32	CS ÚRS 2017 01
143	M	552205020	vana plechová smaltovaná bílá	kus	1,000	6 615,00		6 615,00	CS ÚRS 2017 01
144	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 143,15		2 286,29	CS ÚRS 2017 01
145	M	642110080R21	umyvadlo keramické závěsné 70x46 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
146	M	642110080R22	umyvadlo keramické závěsné 33x16 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
147	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 [RIO 10794]	kus	1,000	680,86		680,86	CS ÚRS 2017 01
148	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	9,000	147,86		1 330,77	CS ÚRS 2017 01
149	M	551410400	ventil rohový mosazný DN 15 1/2"	kus	9,000	65,49		589,40	CS ÚRS 2017 01
150	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	2,000	1 505,52		3 011,04	CS ÚRS 2017 01
151	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 753,02		1 753,02	CS ÚRS 2017 01
152	K	998725103	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,100	591,32		59,13	CS ÚRS 2017 01
153	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,100	371,59		37,16	CS ÚRS 2017 01
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					8 853,77	
154	K	726111041	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání shora, stavební výška 820/880 mm	soubor	1,000	8 560,79		8 560,79	CS ÚRS 2017 01
155	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	1,000	283,35		283,35	CS ÚRS 2017 01
156	K	998726113	Přesun hmot pro instalační přetahovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,010	591,32		5,91	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	371,59		3,72	CS ÚRS 2017 01
D 731			Ústřední vytápění - kotelný					587,34	
158	K	731200823R1	Demontáž kotlů plyná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	587,34		587,34	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud					173 215,98	
159	K	045203000R2	Kompletační činnost a revize elektroinstalace	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	
160	K	220322004R	Montáž rozvodné kompaktní krabice	kus	65,000	982,80		63 882,00	
161	M	345715330R	Krabice rozvodná KR97/5 vč. KO97V + SP96	kus	65,000	64,07		4 164,62	
162	K	220700181R	Montáž koaxiálního kabelu včetně materiálu VCEJY 75-3	m	92,000	203,18		18 692,10	
163	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²	m	25,000	22,06		551,45	CS ÚRS 2017 01
164	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	25,000	8,41		210,26	CS ÚRS 2017 01
165	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	35,000	23,32		816,15	CS ÚRS 2017 01
166	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	35,000	9,39		328,77	CS ÚRS 2017 01
167	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	160,000	25,84		4 134,31	CS ÚRS 2017 01
168	M	341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	160,000	12,19		1 950,48	CS ÚRS 2017 01
169	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	315,000	27,10		8 536,47	CS ÚRS 2017 01
170	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	315,000	19,94		6 280,94	CS ÚRS 2017 01
171	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	15,000	32,14		482,13	CS ÚRS 2017 01
172	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	15,000	98,28		1 474,20	CS ÚRS 2017 01
173	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	15,000	34,66		519,94	CS ÚRS 2017 01
174	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	15,000	31,56		473,45	CS ÚRS 2017 01
175	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	188,66		188,66	CS ÚRS 2017 01
176	M	357116460R	rozvaděč (ref. standard: EATON) 2 fady, 48 pozic včetně příslušenství, svodič přepětí třídy B+C (ref. standard: EATON) 4 pólový	kus	1,000	4 838,40		4 838,40	
177	M	553435500	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 40,5 x 40,5 cm	kus	1,000	2 513,70		2 513,70	CS ÚRS 2017 01
178	M	382268050	přístroj telefonní domácí s bzučkem	kus	1,000	599,13		599,13	CS ÚRS 2017 01
179	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	10,000	90,97		909,66	CS ÚRS 2017 01
180	M	345355120	spínač Jednopolový 10A bílý	kus	10,000	60,76		607,64	CS ÚRS 2017 01
181	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,000	103,45		103,45	CS ÚRS 2017 01
182	M	345355720	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	95,45		95,45	CS ÚRS 2017 01
183	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	97,21		194,42	CS ÚRS 2017 01
184	M	345355530	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	85,33		170,67	CS ÚRS 2017 01
185	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křídových	kus	1,000	103,45		103,45	CS ÚRS 2017 01
186	M	34535530R	přepínač 10A/250V stř 3553-07289 řaz. 7	kus	1,000	85,33		85,33	
187	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 Jednodsobný	kus	35,000	18,14		635,04	CS ÚRS 2017 01
188	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	17,000	32,79		557,46	CS ÚRS 2017 01
189	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný	kus	5,000	47,44		237,20	CS ÚRS 2017 01
190	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	119,21		119,21	CS ÚRS 2017 01
191	M	358110710R	Připojka sporáková 25A/380V stř nástěnná 39563-13C	kus	1,000	219,24		219,24	
192	M	345711540	trubka elektroinstalací ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm	m	92,000	24,19		2 225,66	CS ÚRS 2017 01
193	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	74,000	74,02		5 477,56	CS ÚRS 2017 01
194	M	345551000R1	Zásuvka 16A/250V stř 5517-2389 bílá	kus	65,000	71,16		4 625,30	
195	M	345551000R2	Zásuvka 16A/250V stř 5518-2929 bílá	kus	4,000	71,16		284,63	
196	M	345551000R3	Zásuvka 2ndsobná 16A/250V Classic 5512-2249	kus	4,000	71,16		284,63	
197	M	345551000R4	Zásuvka Spólí 16A/400V/IP44 IE 1653	kus	1,000	71,16		71,16	
198	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	56,48		451,86	CS ÚRS 2017 01
199	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	8,000	130,41		1 043,28	CS ÚRS 2017 01
200	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	17,000	103,45		1 758,67	CS ÚRS 2017 01
201	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	17,000	471,56		8 016,44	CS ÚRS 2017 01
202	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	1,000	185,20		185,20	CS ÚRS 2017 01
203	M	358892060	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	862,79		862,79	CS ÚRS 2017 01
204	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice Jednozásuvky	kus	5,000	140,24		701,20	CS ÚRS 2017 01
205	M	7423300R32R	datová zásuvka (strojek zásuvky TV + R 5011-A3503 (EU3503)kancový, kryt zásuvky TV+R Classic 5011C-A200)	kus	5,000	189,95		949,73	
206	M	405631210R	Konektor komunikační RJ45-SL 8pol lica stíněný + kabel UTP cat6 dopojení	kus	8,000	765,45		6 123,60	
207	M	358224010R	hlavní vypínač 1kV	kus	1,000	471,56		471,56	
208	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	2,000	212,39		424,78	CS ÚRS 2017 01
209	M	348121100R35R	nástěnné svítidlo (ref. standard: SINOPE C519.111)	kus	2,000	533,93		1 067,85	
210	K	741371002R	Montáž svítidla závěsné bytové stropní	kus	3,000	252,72		758,17	
211	M	348121100R	závěsné svítidlo s LED zdrojem (ref. standard: LUCIS POLARIS ZL ZL1.11.300.X)	kus	3,000	533,93		1 601,78	
212	K	741371R36	Příprava pro svítidlo stropní závěsné	kus	8,000	189,00		1 512,00	
213	K	741371R37	Příprava pro svítidlo stropní přisazené	kus	6,000	189,00		1 134,00	
214	K	741R2	Demontáž SP rozvodů	kpl	1,000	4 725,00		4 725,00	
215	K	741R3	Demontáž svítidel	kpl	1,000	945,00		945,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,114	3 642,51		415,25	CS ÚRS 2017 01
217	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,114	535,09		61,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

026 24 532

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				133 352,10
Montáž				0,00
Cena bez DPH				133 352,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	0,00	21,00%		0,00
	133 352,10	15,00%		20 002,82
Cena s DPH	v	CZK		153 354,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

133 352,10

0,00

133 352,10

PSV - Práce a dodávky PSV

133 352,10

0,00

133 352,10

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

0,00

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

63 884,04

0,00

63 884,04

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

32 603,28

0,00

32 603,28

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

36 864,78

0,00

36 864,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								133 352,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					133 352,10	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelný					63 884,04	
1	K	731244303R	Kotel ocelový zavěšený na plyn kondenzační o výkonu 5,0-25,0 kW s integrovaným zásobníkem (připojovací potrubí, pojistná	soubor	1,000	60 627,71		60 627,71	
2	M	405611750R	Regulátor FR50 (prostorová regulace) D+M	kus	2,000	1 482,00		2 964,00	
3	K	998731102	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	t	0,069	3 648,02		251,71	CS ÚRS 2017 01
4	K	998731181	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití	t	0,069	588,73		40,62	CS ÚRS 2017 01
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					32 603,28	
5	K	733221102R	Potrubí z trubek měděných mezikrych spojovaných mezikrym pájením D 15/1 vč. doplňkového materiálu (spoje potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy,	m	33,000	294,53		9 719,48	
6	K	733221103R	Potrubí z trubek měděných mezikrych spojovaných mezikrym pájením D 18/1 vč. doplňkového materiálu (spoje potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy,	m	36,000	335,22		12 068,00	
7	K	733221104R	Potrubí z trubek měděných mezikrych spojovaných mezikrym pájením D 22/1 vč. doplňkového materiálu (spoje potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy,	m	20,000	387,54		7 750,80	
8	K	733221105R	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných mezikrym pájením D 28/1,5 vč. doplňkového materiálu (spoje potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy,	m	2,000	539,34		1 078,68	
9	K	722240122	Kohout kulový DN 20, filtr, odkalovač D+M	kus	2,000	258,81		517,62	CS ÚRS 2017 01
10	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	91,000	15,24		1 386,87	CS ÚRS 2017 01
11	K	998733103	Přesun hmot pro rozvod potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 13 do 24 m	t	0,052	1 104,37		57,43	CS ÚRS 2017 01
12	K	998733181	Přesun hmot pro rozvod potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,052	469,19		24,40	CS ÚRS 2017 01
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					36 864,78	
13	M	484544280R	Těleso otopné deskové typ VK Z4-6100, Otopné těleso, prave, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	6 175,00		6 175,00	
14	M	484544220R	Těleso otopné deskové typ VK Z4-6100, Otopné těleso, prave, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	2,000	3 990,00		7 980,00	
15	M	484544230R	Těleso otopné deskové typ VK Z4-6110, Otopné těleso, prave, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	2,000	4 180,00		8 360,00	
16	M	484544240R	Těleso otopné deskové typ VK Z4-6120, Otopné těleso, prave, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	4 275,00		4 275,00	
17	M	484544210R	Těleso otopné deskové typ VK Z4-6090, Otopné těleso, prave, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	3 800,00		3 800,00	
18	M	484544590R	Otopné těleso koupelnové /50x160mm, vc. et. patrony a rohové připojovací armatury (chrom), + termostatická hlavice D+M	kus	1,000	4 560,00		4 560,00	
19	M	283770950	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 15 x 13 mm	m	33,000	13,21		435,77	CS ÚRS 2017 01
20	M	283771050	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 18 x 13 mm	m	36,000	15,68		564,30	CS ÚRS 2017 01
21	M	283771040	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 22 x 13 mm	m	20,000	17,39		347,70	CS ÚRS 2017 01
22	M	283771120	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 28 x 13 mm	m	2,000	20,14		40,28	CS ÚRS 2017 01
23	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 13 do 24 m	t	0,246	912,78		224,54	CS ÚRS 2017 01
24	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	0,246	415,40		102,19	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_18_B
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 026 24 532
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 135 528,91
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
	snížená	15,00%	1 135 528,91
			Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			1 305 858,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_18_B

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Místo: Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 135 528,91	1 305 858,25	
20_18_0 1	Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)	1 018 821,19	1 171 644,37	STA
20_18_0 2	Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)	116 707,72	134 213,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

026 24 532

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			1 018 817,88
Montáž			3,31
Cena bez DPH			1 018 821,19
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	1 018 821,19	15,00%	152 823,18
Cena s DPH	v CZK		1 171 644,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 018 817,88

3,31

1 018 821,19

HSV - Práce a dodávky HSV

191 728,44

3,31

191 731,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 936,45

3,31

8 939,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

140 204,46

0,00

140 204,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 101,94

0,00

34 101,94

997 - Přesun sutě

12 143,18

0,00

12 143,18

998 - Přesun hmot

8 485,59

0,00

8 485,59

PSV - Práce a dodávky PSV

827 089,44

0,00

827 089,44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

38 935,29

0,00

38 935,29

762 - Konstrukce tesařské

64 441,72

0,00

64 441,72

766 - Konstrukce truhlářské

269 110,81

0,00

269 110,81

767 - Konstrukce zámečnické

743,69

0,00

743,69

771 - Podlahy z dlaždic

17 030,25

0,00

17 030,25

775 - Podlahy skládané

132 957,18

0,00

132 957,18

776 - Podlahy povlakové

53 273,37

0,00

53 273,37

781 - Dokončovací práce - obklady

15 310,53

0,00

15 310,53

783 - Dokončovací práce - nátěry

636,44

0,00

636,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 614,73

0,00

7 614,73

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 823,24

0,00

16 823,24

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

8 719,73

0,00

8 719,73

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

30 803,28

0,00

30 803,28

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

8 853,77

0,00

8 853,77

731 - Ústřední vytápění - kotelny

587,34

0,00

587,34

741 - Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

161 248,07

0,00

161 248,07

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2
Objekt: 20 18 01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

Datum: 20. 8. 2018
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 018 821,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV							191 731,75
D	3	Svislé a kompletní konstrukce							8 939,76
1	K	342272523	Příčky z párobetonových přesných příčekovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	3,680	759,22	0,90	2 797,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,93+1,13+1,62)*1,0		3,680				
2	K	3898421R2	Odkouření pro plynové kondenzační kotle s maximální teplotou spalin 120 °C v přetlakovém nebo podtlakovém provozu. Polypropylen. Systém odkouření v provedení 2 x ø 80 s odděleným sáním vzduchu a výdechem spalin.	soubor	1,000	4 725,00		4 725,00	
3	K	3898421R29	Revize kouřovodu	soubor	1,000	1 417,50		1 417,50	

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	140 204,46					
4	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	123,200	140,17	17 269,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		22,8+20,8+1,6+2,5+4,3+24,0+23,5+23,7		123,200			
5	K	611325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	123,200	150,79	18 577,78	CS ÚRS 2017 01
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	11,930	312,87	3 732,54	CS ÚRS 2017 01
7	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	342,753	113,15	38 784,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,7*3,45-(1,38*2,53+2,42*3,13)+(0,25*3,13*2+0,25*2,42)		59,069			
	VV		19,75*3,45-(1,38*2,53+1,09*3,13+1,6*2,53+1,38*2,34)+(0,25*(3,13*4+1,38+1,09))		57,705			
	VV		21,9*3,52-					
	VV		(1,38*2,34+0,83*2,16+0,78*2,15+0,78*2,15+0,93*2,16+1,38*2,4+1,38*2,4)+0,3*2,4+0,3*1,5		61,249			
	VV		19,1*3,45-(0,98*2,13+1,19*2,43+1,1*3,195)+0,25*(1,1+1,19+3,195*4)		61,169			
	VV		18,5*3,44-(1,58*2,38+1,58*2,43)+0,25*1,58+0,25*3,23*2		58,050			
	VV		7,15*3,63-(0,78*2,15+0,45*2)+0,28*(2*2+0,45)		24,624			
	VV		4,98*(3,75-2,3)-0,58*(3,75-3)+0,28*(2*2+0,58)		8,068			
	VV		8,9*(3,79-2,3)-0,56*(3,79-3)		12,819			
	VV		Součet		342,753			
8	K	612321111	Limitní vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstva, tloušťky do 10 mm hrubá zatřesená svislých konstrukcí stěn (doplnění omítky pod demontované obkládání)	m2	7,470	148,44	1 108,86	CS ÚRS 2017 01
9	K	612325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	342,753	126,51	43 360,60	CS ÚRS 2017 01
10	K	6193451R14	Oprava štukových profilů délky do 2 m, šířky přes 100 mm	m	55,700		0,00	
	VV		18,5+18,5+16,9+1,8		55,700			
11	K	635211121	Násep lehký pod podlahy s udušáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	7,640	2 273,71	17 371,13	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,000			
	VV		(20,8+23,5+23,7+1,6+2,5+4,3)*0,1		7,640			

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						34 101,94
12	K	952901111	Výstavba a úprava podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé	m2	150,000	78,32		11 748,65
	vv	127,5+22,5			150,000			
13	K	971034471	Výstavba otvorů ve zdivu zákládovým nebo nadzákládovým s cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm (NKA NA BYTOVÝ ROZVADĚČ cca 750x300x120mm)	kus	1,000	691,86		691,86 CS ÚRS 2017 01
14	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	110,000	58,91		6 479,92 CS ÚRS 2017 01
15	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm (vodovod+kanalizace)	m	13,810	66,43		917,38 CS ÚRS 2017 01
16	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	21,100	95,76		2 020,48 CS ÚRS 2017 01
17	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	0,600	167,45		100,47 CS ÚRS 2017 01

D	997	Přesun sutě					12 143,18
18	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svleče ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,920	514,00	3 042,90 CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	118,400	8,76	1 037,37 CS ÚRS 2017 01
	vv		5,92*20 *Přepočtené koeficientem množství		118,400		
20	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,920	284,68	1 685,29 CS ÚRS 2017 01
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	5,920	1 077,30	6 377,62 CS ÚRS 2017 01

D	998	Přesun hmot						8 485,59	
22	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 12 do 24 m	t	11,923	711,70		8 485,59	CS ÚRS 2017 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV						827 089,44
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						38 935,29
23	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	465,953	24,68	11 498,32	CS ÚRS 2017 01
	vv		123,2+342,753		465,953			
24	K	784211101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	465,953	57,61	26 843,51	CS ÚRS 2017 01
	vv		123,2+342,753		465,953			
25	M	313110040R	pozink siť se čtvercovými oky (siť do okna - proti hmyzu)	m2	2,000	296,73	593,46	

D	762	Konstrukce tesařské								64 441,72
26	K	762511173R17	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstevných na sraz lepených + samofez. vruty, tloušťky desky 2x12 mm	m2	76,400		626,86			47 891,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 20,8+23,5+23,7+1,6+2,5+4,3		76,400				
27	K	762522811	Demontáž podlah z polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	68,000	57,97		3 941,85	CS ÚRS 2017 01
			vv 20,8+23,5+23,7		68,000				
28	K	762524911	Podlahy tesařské položení polštářů tl. do 100 mm s nastavením a příložkami	m	117,100	107,67		12 607,92	CS ÚRS 2017 01
			vv 10*(4,08+4,1+3,53)		117,100				
D 766			Konstrukce truhlářské						269 110,81
29	K	766622921R10	Oprava oken dřevěných dvojíř s deštěním (REPASE OKEN - oprava nátěrů, broušení, tmelení, úpravy rámu, oprava kování příp. repliky kování atd.)	m2	15,671	399,24		6 256,46	
			vv 2,42*2,34		5,663				
			vv 1,38*2,34		3,229				
			vv 1,19*2,43		2,892				
			vv 1,58*2,46		3,887				
			vv Součet		0,000				
					15,671				
30	K	76662R13	Oprava dřevěného ostění oken a dřevěného obložení stěn pod okny (lokální obroušení, oprášení, tmelení, obroušení, základní a krycí nátěr, lakování)	m2	2,500	1 417,50		3 543,75	
31	K	766641911R5	Oprava balkónových dveří dvojíř s deštěním s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 940x2130mm, 890x2190mm)	kus	2,000	18 900,00		37 800,00	
32	K	76664R12	Oprava dveřních dřevěných zárubní (lokální obroušení, oprášení, tmelení, obroušení, základní a krycí nátěr, lakování)	kus	8,000	4 725,00		37 800,00	
33	K	76662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	32,70		130,80	CS ÚRS 2017 01
34	K	76662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,000	44,59		178,36	CS ÚRS 2017 01
35	K	76662911R4	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 2 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ cca 1260x2410mm)	kus	4,000	23 625,00		94 500,00	
36	K	76662911R6	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 700x2160mm)	kus	1,000	9 450,00		9 450,00	
37	K	76662911R7	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 650x2150mm)	kus	2,000	9 450,00		18 900,00	
38	K	76662911R8	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 800x2140mm)	kus	1,000	9 450,00		9 450,00	
39	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením pro provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	16,000	21,32		341,09	CS ÚRS 2017 01
40	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	86,57		346,28	CS ÚRS 2017 01
41	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	4,000	142,70		570,78	CS ÚRS 2017 01
42	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	115,87		463,48	CS ÚRS 2017 01
43	M	611872610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 15 cm	kus	4,000	208,85		835,38	CS ÚRS 2017 01
44	K	7668211R18	Truhlářský prvek - vestavná skříň	kus	1,000	47 961,50		47 961,50	
45	K	7668258R30	Demontáž truhlářských prvků (gamýže, police)	kus	9,000	47,25		425,25	
46	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,122	861,41		105,09	CS ÚRS 2017 01
47	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,122	431,05		52,59	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické						743,69
48	K	767649195	Montáž dveří ocelových doplnků dveří druhého zámku	kus	1,000	460,19		460,19	CS ÚRS 2017 01
49	M	549258000R	bezpečnostní zámek 3-bodové uzamčení	kus	1,000	283,50		283,50	
D 771			Podlahy z dlaždic						17 030,25
50	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks / m2	m2	8,400	568,21		4 772,98	CS ÚRS 2017 01
			vv 2,5+4,3+1,6		8,400				
51	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 30 x 30 x 0,8 cm	m2	9,240	509,36		4 706,44	CS ÚRS 2017 01
			vv 8,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,240				
52	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,800	109,40		743,90	CS ÚRS 2017 01
			vv 2,5+4,3		6,800				
53	K	7715739R27	Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 12ks/m2	m2	4,300	330,75		1 422,23	
			vv 2,2+2,1		4,300				
54	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,400	38,09		319,98	CS ÚRS 2017 01
			vv 2,5+4,3+1,6		8,400				
55	K	771592R15	Hydroizolační stěrka	m2	8,400	302,40		2 540,16	
			vv 2,5+4,3+1,6		8,400				
56	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační lité [Anhyment] tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	8,400	251,06		2 108,91	CS ÚRS 2017 01
57	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,500	492,39		246,20	CS ÚRS 2017 01
58	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,500	338,89		169,45	CS ÚRS 2017 01
D 775			Podlahy skládané						132 957,18
59	K	775413310	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelením	m	52,490	41,56		2 181,50	CS ÚRS 2017 01
			vv 19,7-1,38+0,25*2+19,7-1,38-1,97-1,09+0,25*4+18,47-1,56+0,25*2		52,490				
60	M	614181010	lišta podlahová dřevěná dub 8x35 mm	m	55,115	38,84		2 140,64	CS ÚRS 2017 01
			vv 52,49*1,05 Přepočtené koeficientem množství		55,115				
61	K	775511442	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysu tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 300 do 400 mm li dub, třída	m2	68,000	1 423,29		96 783,57	CS ÚRS 2017 01
			vv 20,8+23,5+23,7		68,000				
62	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	47,200	59,45		2 806,26	CS ÚRS 2017 01
			vv 23,5+23,7		47,200				
63	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící (VLYSY+DLAŽBA)	m2	76,400	14,98		1 144,71	CS ÚRS 2017 01
			vv 68+1,6+2,5+4,3		76,400				
64	M	611553500	podložka izolační z pěnového PE 2 mm	m2	76,400	9,92		758,08	CS ÚRS 2017 01
65	K	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	68,000	374,29		25 451,65	CS ÚRS 2017 01
66	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,273	894,15		1 138,26	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,273	434,02		552,51	CS ÚRS 2017 01
D 776			Podlahy povlakové					53 273,37	
68	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu (OSB desky) pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	46,800	48,42		2 266,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		22,8+24		46,800				
69	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	69,200	41,52		2 873,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,6+22,8+24+20,8		69,200				
70	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	46,800	113,14		5 294,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		22,8+24		46,800				
71	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, tlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bfl 51	m2	51,480	432,81		22 281,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		46,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		51,480				
72	K	776410811	Demontáž soklíků nebo líců pryžových nebo plastových	m	32,690	10,40		340,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,9-1,38*3-0,93-0,78*2-0,83+0,3*2+19-0,98-1,09+0,18*4		32,690				
73	K	776411111	Montáž soklíků tepením obvodových, výšky do 80 mm	m	32,690	106,41		3 478,69	CS ÚRS 2017 01
74	M	284110170R25	PVC sokl v. do 80mm	m	35,959	461,16		16 582,85	
	VV		32,69		32,690				
	VV		32,69*1,1 Přepočtené koeficientem množství		35,959				
75	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,225	398,81		89,73	CS ÚRS 2017 01
76	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,225	297,27		66,89	CS ÚRS 2017 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					15 310,53	
77	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	26,808	274,79		7 366,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,1*2,3-1,3*0,56+4,2*2,3-1,3*0,58		26,808				
78	M	597610100R19	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7 cm	m2	29,489	242,87		7 161,85	
	VV		26,808*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,489				
79	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	7,470	57,08		426,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,1*1,3-0,3*0,56		10,362				
	VV		4,5*1,66		7,470				
80	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,428	492,39		210,74	CS ÚRS 2017 01
81	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,428	338,89		145,05	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					636,44	
82	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	42,35		84,70	CS ÚRS 2017 01
83	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometením (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	3,66		7,33	CS ÚRS 2017 01
84	K	783306807	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	102,20		204,40	CS ÚRS 2017 01
85	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázovým syntetickým akrylátovým (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	89,54		179,08	CS ÚRS 2017 01
86	K	783327101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázovým syntetickým akrylátovým (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	80,47		160,93	CS ÚRS 2017 01
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace					7 614,73	
87	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	5,600	122,77		687,53	CS ÚRS 2017 01
88	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	8,860	293,49		2 600,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+0,9+0,96+3		8,860				
89	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	1,550	325,86		505,08	CS ÚRS 2017 01
90	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	0,500	397,02		198,51	CS ÚRS 2017 01
91	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	0,800	480,53		384,42	CS ÚRS 2017 01
92	M	551618300	uzávěrka západňová pračková podomítková DN40/50 nerez	kus	2,000	623,70		1 247,40	CS ÚRS 2017 01
93	M	551666200R	Vtok se západňovou uzavěrou a s přídatným uzavěrem proti zápachu pro suchý stav HL21 M-D	kus	1,000	502,74		502,74	
94	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	58,54		234,14	CS ÚRS 2017 01
95	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	64,87		129,75	CS ÚRS 2017 01
96	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	78,67		78,67	CS ÚRS 2017 01
97	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	96,57		96,57	CS ÚRS 2017 01
98	K	72119R33	Revize kanalizace	kpl	1,000	945,00		945,00	
99	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	564,67		2,82	CS ÚRS 2017 01
100	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	359,70		1,80	CS ÚRS 2017 01
D 722			Zdravotnická - vnitřní vodovod					16 823,24	
101	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové (Zkoušky tlakové potrubí a desinfekce - vodovod)	m	25,000	94,50		2 362,50	CS ÚRS 2017 01
102	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize (Revize - vodovod)	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	CS ÚRS 2017 01
103	K	722174021R1	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 (vč. tvarovek, kotveního materiálu, spojovacího materiálu)	m	10,000	252,38		2 523,82	
104	K	722174022R11	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 (vč. tvarovek a závěsů)	m	10,000	251,48		2 514,83	
105	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 (vč. tvarovek, kotveního materiálu, spojovacího materiálu)	m	5,000	306,55		1 532,77	CS ÚRS 2017 01
106	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	75,00		1 500,02	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	5,000	95,94		479,72	CS ÚRS 2017 01
108	K	722190831	Demontáž potrubí z olověných trubek tlakových do D 30	m	10,600	52,32		554,59	CS ÚRS 2017 01
109	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednotkové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	902,08		902,08	CS ÚRS 2017 01
110	K	763172312R	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm	kus	1,000	114,98		114,98	
111	M	562457010R	dvířka revizní 300x300 B - bílá	kus	1,000	846,72		846,72	
112	M	272337160R	hadice tlaková dl. 0,5m	m	3,000	298,62		895,86	
113	K	722240141R	Uzavírací a vypouštěcí kohout KK DN20	kus	1,000	208,01		208,01	
114	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	505,73		14,67	CS ÚRS 2017 01
115	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	350,78		10,17	CS ÚRS 2017 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								8 719,73	
116	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	45,700	34,41		1 572,49	CS ÚRS 2017 01
117	K	733223202R	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením DN 15 (vč. spojů potrubí, tvarovek, upevňovacího materiálu, fixačních oblouků, T-kusů, zásepek, přechodů, kompenzace...) + uzavírací kohout	m	2,000	277,18		554,37	
118	K	733223203R	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením DN 20 (vč. spojů potrubí, tvarovek, upevňovacího materiálu, fixačních oblouků, T-kusů, zásepek, přechodů, kompenzace...) + protipožární těsnění průchodů přes požární úseky + uzavírací kohout	m	13,000	319,90		4 158,66	
119	M	154110850R	profil oceli L ohýbaný rovnoramenný 20x20x3 mm (ochrana měděného potrubí proti proražení a degradaci vápnem včetně návlakové izolace 0,882 kg/m	t	0,013	22 113,00		287,47	
	vv		0,00082*15		0,013				
120	M	272337160R2	hadice tlaková pro plynové rozvody (pancéřová) dl. 0,5m	m	1,000	298,62		298,62	
121	K	722240141R2	Uzavírací kohout KK DN20	kus	1,000	208,01		208,01	
122	K	722240141R3	Uzavírací kohout KK DN15	kus	1,000	208,01		208,01	
123	K	7231R34	Revize plynovodu	kpl	1,000	1 417,50		1 417,50	
124	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017	508,07		8,64	CS ÚRS 2017 01
125	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	350,78		5,96	CS ÚRS 2017 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								30 803,28	
126	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	162,91		162,91	CS ÚRS 2017 01
127	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	107,61		107,61	CS ÚRS 2017 01
128	K	725220851	Demontáž van	soubor	1,000	119,80		119,80	CS ÚRS 2017 01
129	K	725650800	Demontáž plynových otopných těles skříňových	soubor	3,000	101,37		304,11	CS ÚRS 2017 01
130	K	725514801	Demontáž plynových ohřevů cirkulačních průtokových do 5 l/min	soubor	1,000	89,18		89,18	CS ÚRS 2017 01
131	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 682,63		1 682,63	CS ÚRS 2017 01
132	M	6423600R20	klozet zděsný bílý keramický	kus	1,000	3 307,50		3 307,50	
133	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdíva	soubor	2,000	1 143,15		2 286,29	CS ÚRS 2017 01
134	M	642110080R21	umyvadlo keramické zděsné 70x46 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
135	M	642110080R22	umyvadlo keramické zděsné 33x16 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
136	K	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápchovou uzávěrkou ocelových	soubor	1,000	1 687,32		1 687,32	CS ÚRS 2017 01
137	M	552205020	vana plechová smaltovaná bílá	kus	1,000	2 192,40		2 192,40	CS ÚRS 2017 01
138	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 [R10 107941]	kus	1,000	680,86		680,86	CS ÚRS 2017 01
139	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	10,000	147,86		1 478,63	CS ÚRS 2017 01
140	M	551410400	ventil rohový mosazný DN 15 1/2"	kus	10,000	65,49		654,89	CS ÚRS 2017 01
141	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	2,000	1 505,52		3 011,04	CS ÚRS 2017 01
142	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 753,02		1 753,02	CS ÚRS 2017 01
143	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,100	591,32		59,13	CS ÚRS 2017 01
144	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,100	371,59		37,16	CS ÚRS 2017 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								8 853,77	
145	K	726111041	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané shora, stavební výška 820/880 mm	soubor	1,000	8 560,79		8 560,79	CS ÚRS 2017 01
146	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	1,000	283,35		283,35	CS ÚRS 2017 01
147	K	998726113	Přesun hmot pro instalační přeráběnaty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,010	591,32		5,91	CS ÚRS 2017 01
148	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	371,59		3,72	CS ÚRS 2017 01
D 731 Ústřední vytápění - kotelny								587,34	
149	K	731200823R1	Demontáž kotlů plyná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	587,34		587,34	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud								161 248,07	
150	K	045203000R2	Kompletační činnost a revize elektroinstalace	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	
151	K	220322004R	Montáž rozvodné kompaktní krabice	kus	65,000	982,80		63 882,00	
152	M	345715330R	Krabice rozvodná KR97/15 vč. KO97V + SP96	kus	65,000	64,07		4 164,62	
153	K	220700181R	Montáž koaxiálního kabelu včetně materiálu VCEJY 75-3	m	75,000	203,18		15 238,13	
154	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	25,000	22,06		551,45	CS ÚRS 2017 01
155	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	25,000	8,41		210,26	CS ÚRS 2017 01
156	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	25,000	23,32		582,96	CS ÚRS 2017 01
157	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	25,000	9,39		234,83	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	140,000	25,84		3 617,52	CS ÚRS 2017 01
159	M	341095150	kabel silový s Cu jádrem, ovdlný CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	140,000	12,19		1 706,67	CS ÚRS 2017 01
160	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	285,000	27,10		7 723,47	CS ÚRS 2017 01
161	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, ovdlný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	285,000	19,94		5 682,76	CS ÚRS 2017 01
162	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	15,000	32,14		482,13	CS ÚRS 2017 01
163	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	15,000	98,28		1 474,20	CS ÚRS 2017 01
164	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	15,000	34,66		519,94	CS ÚRS 2017 01
165	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	15,000	31,56		473,45	CS ÚRS 2017 01
166	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	188,66		188,66	CS ÚRS 2017 01
167	M	357116460R	rozvaděč (ref. standard: EATON) 2 řady, 48 pozic včetně příslušenství, svodič přepětí třídy B+C (ref. standard: EATON) 4 pólův	kus	1,000	4 838,40		4 838,40	
168	M	553435500	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 40,5 x 40,5 cm	kus	1,000	2 513,70		2 513,70	CS ÚRS 2017 01
169	M	382268050	přístroj telefonní domácí s bzučákem	kus	1,000	599,13		599,13	CS ÚRS 2017 01
170	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	8,000	90,97		727,73	CS ÚRS 2017 01
171	M	345355120	spínač jednopólový 10A bílý	kus	8,000	60,76		486,11	CS ÚRS 2017 01
172	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,000	103,45		103,45	CS ÚRS 2017 01
173	M	345355720	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	95,45		95,45	CS ÚRS 2017 01
174	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	97,21		194,42	CS ÚRS 2017 01
175	M	345355530	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	2,000	85,33		170,67	CS ÚRS 2017 01
176	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 Jednósobný	kus	32,000	18,14		580,61	CS ÚRS 2017 01
177	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	14,000	32,79		459,08	CS ÚRS 2017 01
178	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný	kus	4,000	47,44		189,76	CS ÚRS 2017 01
179	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	119,21		119,21	CS ÚRS 2017 01
180	M	358110710R	Přípojka sporáková 25A/380V stf nástěnná 39563-13C	kus	1,000	219,24		219,24	
181	M	345711540	trubka elektroinstalční ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm	m	75,000	24,19		1 814,40	CS ÚRS 2017 01
182	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	64,000	74,02		4 737,35	CS ÚRS 2017 01
183	M	345551000R1	Zásuvka 16A/250V stf 5517-2389 bílá	kus	55,000	71,16		3 913,72	
184	M	345551000R2	Zásuvka 16A/250V stf 5518-2929 bílá	kus	4,000	71,16		284,63	
185	M	345551000R3	Zásuvka 2násobná 16A/250V Classic 5512-2249	kus	4,000	71,16		284,63	
186	M	345551000R4	Zásuvka 5pól/16A/400V/IP44 IE 1653	kus	1,000	71,16		71,16	
187	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	56,48		451,86	CS ÚRS 2017 01
188	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	8,000	130,41		1 043,28	CS ÚRS 2017 01
189	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	16,000	103,45		1 655,22	CS ÚRS 2017 01
190	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	16,000	471,56		7 544,88	CS ÚRS 2017 01
191	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	1,000	185,20		185,20	CS ÚRS 2017 01
192	M	358892060	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	862,79		862,79	CS ÚRS 2017 01
193	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	4,000	140,24		560,96	CS ÚRS 2017 01
194	M	7423300R32R	datová zásuvka (strojek zásuvky TV + R 5011-A3503 (EU3503)koncový, kryt zásuvky TV+R Classic 5011C-A200)	kus	4,000	189,95		759,78	
195	M	405631210R	Konektor komunikační RJ45-SL 8pól lícna stíněný + kabel UTP cat6 dopojení	kus	8,000	544,32		4 354,56	
196	M	358224010R	hlavní vypínač 1kV	kus	1,000	471,56		471,56	
197	K	741371002R	Montáž svítidla závěsné bytové stropní	kus	3,000	252,72		758,17	
198	M	348121100R	závěsné svítidlo s LED zdrojem (ref. standard: LUCIS POLARIS ZL ZL1.11.300.X)	kus	3,000	533,93		1 601,78	
199	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj (SPÍŽ)	kus	2,000	212,39		424,78	CS ÚRS 2017 01
200	M	348121100R35R	nástěnné svítidlo (ref. standard: SINOPE CS19.111)	kus	2,000	533,93		1 067,85	
201	K	741371R36	Připrava pro svítidlo stropní závěsné	kus	6,000	189,00		1 134,00	
202	K	741371R37	Připrava pro svítidlo stropní přisazené	kus	4,000	189,00		756,00	
203	K	741R2.1	Demontáž SP rozvodů	kpl	1,000	4 725,00		4 725,00	
204	K	741R3.1	Demontáž svítidel (6ks)	kpl	1,000	945,00		945,00	
205	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,107	3 642,51		389,75	CS ÚRS 2017 01
206	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,107	535,09		57,25	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

026 24 532

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			116 706,82
Montáž			0,90
Cena bez DPH			116 707,72
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	116 707,72	15,00%	17 506,16
Cena s DPH	v CZK		134 213,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

116 706,82

0,90

116 707,72

PSV - Práce a dodávky PSV

116 706,82

0,90

116 707,72

731 - Ústřední vytápění - kotelny

63 547,81

0,90

63 548,71

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

25 166,67

0,00

25 166,67

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

27 992,34

0,00

27 992,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.8, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 707,72

D	PSV	Práce a dodávky PSV							116 707,72
D	731	Ústřední vytápění - kotelny							63 548,71
1	K	731244303R	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem (připojovací potrubí, pojistná skupina, sifon kondenzátu) D+M	soubor	1,000	60 308,61	0,90	60 309,51	
2	M	405611750R	Regulátor FR50 (prostorová regulace) D+M	kus	2,000	1 474,20		2 948,40	
3	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,069	3 628,82		250,39	CS ÚRS 2017 01
4	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	585,63		40,41	CS ÚRS 2017 01

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							25 166,67
5	K	722240122	Kohout kulový DN 20, filtr, odkalovač D+M	kus	2,000	257,45		514,90	CS ÚRS 2017 01
6	K	733221102R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 15/1 vč. doplňkového materiálu (spojce potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, záslepky, přechody, kompenzace) D+M	m	35,000	292,98		10 254,28	
7	K	733221103R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 18/1 vč. doplňkového materiálu (spojce potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, záslepky, přechody, kompenzace) D+M	m	35,000	333,46		11 671,03	
8	K	733221104R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1 vč. doplňkového materiálu (spojce potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, záslepky, přechody, kompenzace) D+M	m	4,000	385,50		1 542,00	
9	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	74,000	15,16		1 121,85	CS ÚRS 2017 01
10	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,040	1 098,56		43,94	CS ÚRS 2017 01
11	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,040	466,72		18,67	CS ÚRS 2017 01

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa							27 992,34
12	M	484544280R	Těleso otopné deskové typ VK 22- 6200,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	6 142,50		6 142,50	
13	M	484544220R	Těleso otopné deskové typ VK 22- 6100,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	3 969,00		3 969,00	
14	M	484544240R	Těleso otopné deskové typ VK 22- 6120,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	4 158,00		4 158,00	
15	M	484544210R	Těleso otopné deskové typ VK 33-6090,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	3 780,00		3 780,00	
16	M	484544210R2	Těleso otopné deskové typ VK 33-6100,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	3 780,00		3 780,00	
17	M	484544590R	Otopné těleso koupelnové 750x1690mm, vč. el. patrony a rohové připojovací armatury (chrom), + termostatická hlavice D+M	kus	1,000	4 536,00		4 536,00	
18	M	283770950	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	35,000	13,14		459,74	CS ÚRS 2017 01
19	M	283771050	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm	m	35,000	16,25		568,89	CS ÚRS 2017 01
20	M	283771040	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	20,000	17,29		345,87	CS ÚRS 2017 01
21	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,191	907,97		173,42	CS ÚRS 2017 01
22	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,191	413,21		78,92	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_18_D

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VYTOVÉ JEDNOTKY č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

IČ:

026 24 532

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	637 381,56
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	637 381,56	95 607,23

Cena s DPH	v	CZK	732 988,79
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_18_D

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VYTOVÉ JEDNOTKY Č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		637 381,56	732 988,79	
20_18_0 1	Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)	617 469,25	710 089,64	STA
20_18_0 2	Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)	19 912,31	22 899,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VYTOVÉ JEDNOTKY č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČN)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

026 24 532

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			617 469,25
Montáž			0,00
Cena bez DPH			617 469,25
DPH základní	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
snižovaná	0,00	21,00%	0,00
	617 469,25	15,00%	92 620,39
Cena s DPH	v CZK		710 089,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VYTOVÉ JEDNOTKY č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČN)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

617 469,25

0,00

617 469,25

HSV - Práce a dodávky HSV

148 859,59

0,00

148 859,59

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

2 072,71

0,00

2 072,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

120 370,29

0,00

120 370,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 696,01

0,00

19 696,01

997 - Přesun sutě

8 520,73

0,00

8 520,73

998 - Přesun hmot

6 720,58

0,00

6 720,58

PSV - Práce a dodávky PSV

468 609,66

0,00

468 609,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 844,83

0,00

35 844,83

762 - Konstrukce tesařské

43 874,75

0,00

43 874,75

763 - Konstrukce suché výstavby

1 270,95

0,00

1 270,95

766 - Konstrukce truhlářské

140 415,06

0,00

140 415,06

767 - Konstrukce zámečnické

743,69

0,00

743,69

771 - Podlahy z dlaždic

8 994,93

0,00

8 994,93

775 - Podlahy skládané

97 531,07

0,00

97 531,07

776 - Podlahy povlakové

48 611,53

0,00

48 611,53

781 - Dokončovací práce - obklady

9 439,60

0,00

9 439,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 968,31

0,00

2 968,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 086,32

0,00

2 086,32

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 555,46

0,00

7 555,46

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

945,00

0,00

945,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 007,16

0,00

24 007,16

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

8 853,77

0,00

8 853,77

731 - Ústřední vytápění - kotelny

2 000,00

0,00

2 000,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21 038,32

0,00

21 038,32

741 - Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

12 428,91

0,00

12 428,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝTOVÉ JEDNOTKY č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČN)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

617 469,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV							148 859,59
D	3	Svislé a kompletní konstrukce							2 072,71
1	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčekovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	0,863	759,22		655,21	CS ÚRS 2017 01
	vv		0,83*1,04		0,863	0			
2	K	3898421R29	Revize kouřovodu	soubor	1,000	1 417,50		1 417,50	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							120 370,29
3	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	100,400	140,17		14 073,46	CS ÚRS 2017 01
4	K	611325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	100,400	150,79		15 139,68	CS ÚRS 2017 01
5	K	612135101	Hrubá výplň ryh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,700	312,87		219,01	CS ÚRS 2017 01
6	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	322,883	113,15		36 535,73	CS ÚRS 2017 01
	vv		18,7*3,37-(0,8*2+1,58*2+0,97*2)+(0,45*(0,97+1,97)+0,115*(1,58+2*2))		59,170	0			
	vv		19,75*3,45-(1,38*2,34+1,09*3,13+1,6*2,53)+(0,25*(3,13+1,38+1,09))		58,849	0			
	vv		7*3,43-(0,8*2+0,64*2,05+0,45*1,5)		20,423	0			
	vv		5,05*0,4		2,020	0			
	vv		6,36*3,46-0,8*2		20,406	0			
	vv		17,3*3,167-(0,7*2+0,8*2+0,8*2+0,7*2+1,5*2,1+0,9*2,1+1,26*2,8)		40,221	0			
	vv		19,04*3,39-(1,385*2,34+1,395*2,34+0,9*2,075)+0,45*(0,9+2,075+2,075)		58,445	0			
	vv		20,73*3,36-(1,5*1,95+2,415*2,34)+(0,45*(0,9+2,075+2,075))		63,349	0			
	vv		Součet		322,883	0			
7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvou, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn (doplnění omítky pod demontované obklady)	m2	10,444	148,44		1 550,32	CS ÚRS 2017 01
8	K	612325402	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	322,883	126,51		40 846,91	CS ÚRS 2017 01
9	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitů	m3	5,280	2 273,71		12 005,18	CS ÚRS 2017 01
	vv				0,000	0			
	vv		(2,3+1,5+21,9+27,1)*0,1		5,280	0			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 696,01
10	K	952901111	Výcvuk budov nebo objektů přes předaním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlahy do 4 m	m2	125,100	78,32		9 798,38	CS ÚRS 2017 01
11	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm (NIKA NA BYTOVÝ ROZVADĚČ cca 1500x3000x1700mm)	kus	1,000	691,86		691,86	CS ÚRS 2017 01
12	K	974031142	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm (vodovod+kanalizace)	m	8,800	66,43		584,57	CS ÚRS 2017 01
13	K	974031164	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	0,600	167,45		100,47	CS ÚRS 2017 01
D	997	Přesun sutě							8 520,73
14	K	997013211	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,154	514,00		2 135,17	CS ÚRS 2017 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	83,080	8,76		727,91	CS ÚRS 2017 01
	vv		4,154*20 Přepočtené koeficientem množství		83,080	0			
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezikládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,154	284,68		1 182,55	CS ÚRS 2017 01
17	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	4,154	1 077,30		4 475,10	CS ÚRS 2017 01
D	998	Přesun hmot							6 720,58
18	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	9,443	711,70		6 720,58	CS ÚRS 2017 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV							468 609,66
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety							35 844,83
19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	423,283	24,68		10 445,35	CS ÚRS 2017 01
	vv		100,4+322,883		423,283	0			
20	K	784131013	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn	m2	7,800	53,94		420,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,9*2		7,800	0			
21	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	423,283	57,61		24 385,30	CS ÚRS 2017 01
22	M	313110040R	pozink siť se čtvercovými oky (siť do okna - proti hmyzu)	m2	2,000	296,73		593,46	
D	762	Konstrukce tesařské							43 874,75
23	K	762511173R17	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstevných na sraz lepených + samořez. vruty, tloušťky desky 2x12 mm	m2	52,800	626,86		33 098,10	
	vv		2,3*1,5+21,9+27,1		52,800	0			
24	K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	49,000	57,97		2 840,45	CS ÚRS 2017 01
	vv		21,9+27,1		49,000	0			
25	K	762524911	Podlahy tesařské položení polštářů tl. do 100 mm s nastavením a přílozkami	m	73,710	107,67		7 936,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,67*9+4,52*9		73,710	0			
D	763	Konstrukce suché výstavby							1 270,95
26	K	763131411	Podhled ze sadrokartonových desek dvouvrstevná zavesena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, hmot. 7,1	m2	1,500	574,42		861,64	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,5		1,500	0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	1,500	32,70		49,05	CS ÚRS 2017 01
28	M	631508500	pdš tepelně izolační pro izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd 120 mm 6000x1200 mm	m2	1,500	154,98		232,47	CS ÚRS 2017 01
	vv		1,363636363636*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,500	0			
29	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	1,500	65,70		98,55	CS ÚRS 2017 01
30	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,023	878,50		20,21	CS ÚRS 2017 01
31	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	392,40		9,03	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské			0		140 415,06	
32	K	76662921R10	Oprava oken dřevěných dvojitých s deštěním (REPASE OKEN - oprava nátěrů, broušení, tmelení, úpravy rámu, oprava kování příp. repliky kování atd.)	m2	18,933	399,24		7 558,78	
	vv		0,64*2,05+0,45*1,5+0,45*1,04+1,58*2,735+2,415*2,34+1,385*2,34+1,395*2,34		18,933	0			
33	K	766641911R23	Oprava balkónových dveří dvojitých deštěných s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 940x2130mm,890x2190mm)	kus	2,000	18 900,00		37 800,00	
	vv		2		2,000	0			
34	K	76664R12	Oprava dveřních dřevěných zárubní (lokální obroušení, oprášení, tmelení, obroušení, základní a krycí nátěr, lakování)	kus	1,000	4 725,00		4 725,00	
35	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	560,03		2 800,17	CS ÚRS 2017 01
36	M	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm	kus	1,000	1 039,50		1 039,50	CS ÚRS 2017 01
37	M	611605010	dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	2,000	1 682,10		3 364,20	CS ÚRS 2017 01
38	M	611601560	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	2,000	1 001,70		2 003,40	CS ÚRS 2017 01
39	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	607,65		607,65	CS ÚRS 2017 01
40	M	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	1,000	1 048,95		1 048,95	CS ÚRS 2017 01
41	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,000	679,23		679,23	CS ÚRS 2017 01
42	M	611605800	dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 2křídlové bílé 150x197 cm	kus	1,000	3 581,55		3 581,55	CS ÚRS 2017 01
43	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	32,70		196,20	CS ÚRS 2017 01
44	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,000	44,59		89,18	CS ÚRS 2017 01
45	K	766662911R4	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč.zasklení dle PD (REPASE 2 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ cca 1260x2410mm)	kus	1,000	23 625,00		23 625,00	
46	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	14,000	21,32		298,45	CS ÚRS 2017 01
47	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	6,000	86,57		519,41	CS ÚRS 2017 01
48	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	6,000	142,70		856,17	CS ÚRS 2017 01
49	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	2,000	115,87		231,74	CS ÚRS 2017 01
50	M	611872610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 15 cm	kus	2,000	208,85		417,69	CS ÚRS 2017 01
51	K	7668211R25	Truhlářský prvek - vestavná skříň	kus	1,000	47 961,50		47 961,50	
52	K	7668258R29	Demontáž nábytku vestavěného skříni jednokřídlových	kus	1,000	250,00		250,00	
53	K	7668258R30	Demontáž truhlářských prvků (garnýže, police)	kus	9,000	47,25		425,25	
54	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,260	861,41		223,97	CS ÚRS 2017 01
55	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stavené z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,260	431,05		112,07	CS ÚRS 2017 01
	D	767	Konstrukce zámečnické			0		743,69	
56	K	767649195	Montáž dveří ocelových doplňků dveří druhého zámku	kus	1,000	460,19		460,19	CS ÚRS 2017 01
57	M	549258000R	bezpečnostní zámek 3-bodové uzamčení	kus	1,000	283,50		283,50	
	D	771	Podlahy z dlaždic			0		8 994,93	
58	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks / m2	m2	3,800	568,21		2 159,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,3+1,5		3,800	0			
59	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 30 x 30 x 0,8 cm	m2	4,180	509,36		2 129,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		3,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,180	0			
60	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,300	109,40		251,61	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,3		2,300	0			
61	K	7715739R27	Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 12ks/m2	m2	6,100	330,75		2 017,58	
	vv		2,2+3,9		6,100	0			
62	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,800	38,09		144,75	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,3+1,5		3,800	0			
63	K	771592R15	Hydroizolační stěrka	m2	3,800	302,40		1 149,12	
64	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační lité [Anhyment] tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	3,800	251,06		954,03	CS ÚRS 2017 01
65	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,228	492,39		112,27	CS ÚRS 2017 01
66	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,228	338,89		77,27	CS ÚRS 2017 01
	D	775	Podlahy skládané			0		97 531,07	
67	K	775413310	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelněním	m	39,602	41,56		1 645,87	CS ÚRS 2017 01
	vv		20,262+19,34		39,602	0			
68	M	614181010	lišta podlahová dřevěná dub 8x35 mm	m	41,582	56,70		2 357,70	CS ÚRS 2017 01
	vv		39,602*1,05 Přepočtené koeficientem množství		41,582	0			
69	K	775511442	Podlahy výsové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olistování z výsů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 300 do 400 mm il dub, třída	m2	49,000	1 423,29		69 741,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		21,9+27,1		49,000	0			
70	K	775511800	Demontáž podlah výsové s lištami lepených	m2	49,000	59,45		2 913,28	CS ÚRS 2017 01
	vv		21,9+27,1		49,000	0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící (VLYSY+DLAŽBA)	m2	52,800	14,98		791,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,9+27,1+2,3+1,5		52,800	0			
72	M	611553500	podložka izolační z pěnového PE 2 mm	m2	52,800	9,92		523,91	CS ÚRS 2017 01
73	K	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	49,000	374,29		18 340,16	CS ÚRS 2017 01
74	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,917	894,15		819,94	CS ÚRS 2017 01
75	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,917	434,02		398,00	CS ÚRS 2017 01
D		776	Podlahy povlakové			0		48 611,53	
76	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu (OSB desky) pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	39,200	48,42		1 898,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,2+21,0		39,200	0			
77	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	39,200	41,52		1 627,48	CS ÚRS 2017 01
78	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	39,200	113,14		4 434,94	CS ÚRS 2017 01
79	M	284110170	PVC heterogenní ztěžové, nákladná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bf1 S1	m2	43,120	432,81		18 662,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		39,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		43,120	0			
80	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	35,000	10,40		364,16	CS ÚRS 2017 01
81	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	35,000	106,41		3 724,51	CS ÚRS 2017 01
82	M	284110170R25	PVC heterogenní ztěžové, nákladná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bf1 S1	m	38,500	461,16		17 754,66	
	VV		35		35,000	0			
	VV		35*1,1 Přepočtené koeficientem množství		38,500	0			
83	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,208	398,81		82,95	CS ÚRS 2017 01
84	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,208	297,27		61,83	CS ÚRS 2017 01
D		781	Dokončovací práce - obklady			0		9 439,60	
85	K	7814139R27	Oprava obkladů lepených do 22ks/m2	m2	13,050	250,00		3 262,50	
	VV		7,25*1,8		13,050	0			
86	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	9,300	274,79		2 555,53	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,65*2		9,300	0			
87	M	597610100R19	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7 cm	m2	10,230	242,87		2 484,51	
	VV		9,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,230	0			
88	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	10,444	57,08		596,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,65*2,246		10,444	0			
89	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0,500	356,43		178,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*0,5		0,500	0			
90	M	634651220	zrcadlo číré tl. 3 mm	m2	0,550	417,69		229,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,550	0			
91	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,160	492,39		78,78	CS ÚRS 2017 01
92	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,160	338,89		54,22	CS ÚRS 2017 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry			0		2 968,31	
93	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým (REPASE ZÁBRADLÍ+OCELOVÉ ZÁRUBNĚ)	m2	9,328	42,35		395,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		zábradlí			0			
	VV		2		2,000	0			
	VV		zárubně			0			
	VV		0,25*(0,8+1,97*2)*3		3,555	0			
	VV		0,25*(0,7+1,97*2)		1,160	0			
	VV		0,25*(1,5+1,95*2)		1,350	0			
	VV		0,25*(0,9+2,075*2)		1,263	0			
	VV		Součet		9,328	0			
94	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení (REPASE ZÁBRADLÍ+OCELOVÉ ZÁRUBNĚ)	m2	9,328	3,66		34,16	CS ÚRS 2017 01
95	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením (REPASE ZÁBRADLÍ+OCELOVÉ ZÁRUBNĚ)	m2	9,328	102,20		953,31	CS ÚRS 2017 01
96	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový (REPASE ZÁBRADLÍ+OCELOVÉ ZÁRUBNĚ)	m2	9,328	89,54		835,21	CS ÚRS 2017 01
97	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový (REPASE ZÁBRADLÍ+OCELOVÉ ZÁRUBNĚ)	m2	9,328	80,47		750,60	CS ÚRS 2017 01
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0		2 086,32	
98	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	5,600	122,77		687,53	CS ÚRS 2017 01
99	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	2,850	293,49		836,44	CS ÚRS 2017 01
100	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přívzdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	0,600	480,53		288,32	CS ÚRS 2017 01
101	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	3,000	58,54		175,61	CS ÚRS 2017 01
102	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100	kus	1,000	96,57		96,57	CS ÚRS 2017 01
103	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	564,67		1,13	CS ÚRS 2017 01
104	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	359,70		0,72	CS ÚRS 2017 01
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0		7 555,46	
105	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové (Zkoušky tlakové potrubí a desinfekce - vodovod)	m	15,376	94,50		1 453,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		nové			0			
	VV		1,86+0,546+0,2+0,2+1,03		3,836	0			
	VV		stávající			0			
	VV		1,67+1,67+0,6+2+5,6		11,540	0			
	VV		Součet		15,376	0			
106	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize (Revize - vodovod)	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	3,000	252,38		757,15	CS ÚRS 2017 01
108	K	722174022R11	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	2,000	251,48		502,97	
109	K	722181241	Ochrana potrubí termozolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,000	75,00		375,00	CS ÚRS 2017 01
110	K	722190831	Demontáž potrubí z olověných trubek tlakových do D 30	m	0,500	52,32		26,16	CS ÚRS 2017 01
111	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závítové horizontální jednotkovkové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	902,08		902,08	CS ÚRS 2017 01
112	K	763172312R	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm	kus	1,000	114,98		114,98	
113	M	562457010R	dvířka revizní 300x300 B - bílá	kus	1,000	846,72		846,72	
114	K	722240141R	Uzavírací a vypouštěcí kohout KK DN20	kus	1,000	208,01		208,01	
115	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	505,73		4,05	CS ÚRS 2017 01
116	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	350,78		2,81	CS ÚRS 2017 01
D 723 Zdravotnická - vnitřní plynovod						0		945,00	
117	K	723R31	Revize plynovodu	kus	1,000	945,00		945,00	
D 725 Zdravotnická - zařízení předměty						0		24 007,16	
118	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	162,91		162,91	CS ÚRS 2017 01
119	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 682,63		1 682,63	CS ÚRS 2017 01
120	M	6423600R20	klozet závěsný bílý keramický	kus	1,000	3 307,50		3 307,50	
121	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	107,61		107,61	CS ÚRS 2017 01
122	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 143,15		2 286,29	CS ÚRS 2017 01
123	M	642110080R21	umyvadlo keramické závěsné 70x46 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
124	M	642110080R22	umyvadlo keramické závěsné 33x16 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
125	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 [RJO 107941	kus	2,000	680,86		1 361,73	CS ÚRS 2017 01
126	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	4,000	147,86		591,45	CS ÚRS 2017 01
127	M	551410400	ventil rohový mosazný DN 15 1/2"	kus	4,000	65,49		261,95	CS ÚRS 2017 01
128	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	2,000	1 505,52		3 011,04	CS ÚRS 2017 01
129	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,047	591,32		27,79	CS ÚRS 2017 01
130	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	371,59		17,46	CS ÚRS 2017 01
D 726 Zdravotnická - předstěnové instalace						0		8 853,77	
131	K	726111041	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané shora, stavební výška 820/880 mm	soubor	1,000	8 560,79		8 560,79	CS ÚRS 2017 01
132	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	1,000	283,35		283,35	CS ÚRS 2017 01
133	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,010	591,32		5,91	CS ÚRS 2017 01
134	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	371,59		3,72	CS ÚRS 2017 01
D 731 Ústřední vytápění - kotelny						0		2 000,00	
135	K	7312008R26	Revize kotle na plyná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	2 000,00		2 000,00	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						0		21 038,32	
136	K	733221104	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1	m	52,920	385,50		20 400,68	CS ÚRS 2017 01
VV (12,38+5,25+4,55+2,88+1,4)*2					52,920	0			
137	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	38,240	15,16		579,72	CS ÚRS 2017 01
138	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,037	1 098,56		40,65	CS ÚRS 2017 01
139	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037	466,72		17,27	CS ÚRS 2017 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud						0		12 428,91	
140	K	045203000R2	Kompletační činnost a revize elektroinstalace	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	
141	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	5,000	27,10		135,50	CS ÚRS 2017 01
142	M	341095170	kabel sílový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	5,000	19,94		99,70	CS ÚRS 2017 01
143	M	382268050	přístroj telefonní domácí s bzučákem	kus	1,000	599,13		599,13	CS ÚRS 2017 01
144	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	188,66		188,66	CS ÚRS 2017 01
145	M	357116460R	rozvaděč (ref. standard: EATON) 2 řady, 48 pozic včetně příslušenství, svodič přepětí třídy B+C (ref. standard: EATON) 4 pólový	kus	1,000	4 838,40		4 838,40	
146	M	553435500	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 40,5 x 40,5 cm	kus	1,000	2 513,70		2 513,70	CS ÚRS 2017 01
147	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	1,000	212,39		212,39	CS ÚRS 2017 01
148	M	348121100R35R	nástěnné svítidlo (ref. standard: SINOPE CS19.111)	kus	1,000	533,93		533,93	
149	K	741R3	Demontáž svítidel	kpl	1,000	945,00		945,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VYTOVÉ JEDNOTKY č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

026 24 532

Materiál			19 912,31
Montáž			0,00
Cena bez DPH			19 912,31
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 19 912,31	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 2 986,85
Cena s DPH	v CZK		22 899,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VYTOVÉ JEDNOTKY č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 912,31

0,00

19 912,31

PSV - Práce a dodávky PSV

19 912,31

0,00

19 912,31

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

19 477,51

0,00

19 477,51

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

434,80

0,00

434,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VYTOVÉ JEDNOTKY č.9, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 912,31

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 912,31

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

19 477,51

1	K	722240122	Kohout kulový DN 20, filtr, odkalovač D+M	kus	1,000	257,45		257,45	CS ÚRS 2017 01
2	K	733221102R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 15/1 vč. doplňkového materiálu (spojce potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, zápleky, přechody, kompenzace) D+M	m	25,000	292,98		7 324,49	
3	K	733221103R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 18/1 vč. doplňkového materiálu (spojce potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, zápleky, přechody, kompenzace) D+M	m	26,000	333,46		8 669,91	
4	K	733221104R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1 vč. doplňkového materiálu (spojce potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, zápleky, přechody, kompenzace) D+M	m	6,000	385,50		2 313,00	
5	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	57,000	15,16		864,13	CS ÚRS 2017 01
6	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,031	1 098,56		34,06	CS ÚRS 2017 01
7	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,031	466,72		14,47	CS ÚRS 2017 01

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

0

434,80

8	M	283770950	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	25,000	13,14		328,39	CS ÚRS 2017 01
9	M	283771050	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm	m	26,000	0,00		0,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	283771040	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	6,000	17,29		103,76	CS ÚRS 2017 01
11	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	907,97		1,82	CS ÚRS 2017 01
12	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	413,21		0,83	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20_18_C

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

IČ:

026 24 532

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 185 917,20

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	1 185 917,20	177 887,58

Cena s DPH

v

CZK

1 363 804,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20_18_C

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Místo: 

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: L CONSTRUCT s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 185 917,20	1 363 804,78	
20_18_0 1	Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)	1 066 638,45	1 226 634,22	STA
20_18_0 2	Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)	119 278,75	137 170,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2
Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 026 24 532
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			1 066 638,45
Montáž			0,00
Cena bez DPH			1 066 638,45
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	1 066 638,45	15,00%	159 995,77
Cena s DPH	v CZK		1 226 634,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L. CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 066 638,45

0,00

1 066 638,45

HSV - Práce a dodávky HSV

204 090,98

0,00

204 090,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 913,67

0,00

8 913,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

148 681,21

0,00

148 681,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 190,57

0,00

38 190,57

997 - Přesun sutě

16 200,48

0,00

16 200,48

998 - Přesun hmot

8 305,53

0,00

8 305,53

PSV - Práce a dodávky PSV

862 547,47

0,00

862 547,47

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

39 061,60

0,00

39 061,60

762 - Konstrukce tesařské

86 446,24

0,00

86 446,24

766 - Konstrukce truhlářské

249 377,16

0,00

249 377,16

767 - Konstrukce zámečnické

743,69

0,00

743,69

771 - Podlahy z dlaždic

16 509,86

0,00

16 509,86

775 - Podlahy skládané

186 286,33

0,00

186 286,33

776 - Podlahy povlakové

25 465,43

0,00

25 465,43

781 - Dokončovací práce - obklady

16 234,02

0,00

16 234,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

636,44

0,00

636,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 501,33

0,00

7 501,33

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 823,24

0,00

16 823,24

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

8 644,03

0,00

8 644,03

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

35 225,88

0,00

35 225,88

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

8 853,77

0,00

8 853,77

731 - Ústřední vytápění - kotelny

587,34

0,00

587,34

741 - Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

164 151,11

0,00

164 151,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_01 - Stavební úpravy - oprava, výměna (NEINVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 066 638,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					204 090,98	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					8 913,67	
1	K	34227253	Příčky z pórobetonových přesných průřezů hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	3,650	759,22		2 771,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,93+1,1+1,62)*1,0		3,650	0			
2	K	3898421R2	Odkouření pro plynové kondenzační kotle s maximální teplotou spalín 120 °C v přetlakovém nebo podtlakovém provozu. Polypropylen. Systém odkouření v provedení 2 x ø 80 s odděleným sáním vzduchu a výdechem spalín.	soubor	1,000	4 725,00		4 725,00	
3	K	3898421R29	Revize kouřovodu	soubor	1,000	1 417,50		1 417,50	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					148 681,21	
4	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	125,700	140,17		17 619,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		23,3+21,1+1,6+2,5+4,3+24+24,1+24,8		125,700	0			
5	K	611325402	Oprava vápencementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	125,700	150,79		18 954,76	CS ÚRS 2017 01
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	11,930	312,87		3 732,54	CS ÚRS 2017 01
7	K	612181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	341,788	113,15		38 674,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,8*3,45-(1,38*2,53+2,42*3,13)+(0,25*3,13+0,25*2,42)		58,632	0			
	VV		19,9*3,45-(1,38*2,34+1,09*2,34+1,38*2,53+1,58*2,53)+(0,25*(3,13*4+1,38+1,09))		59,134	0			
	VV		21,9*3,52-(1,38*2,34+0,83*2,16+0,78*2,15+0,78*2,15+0,93*2,16+1,38*2,4+1,38*2,4)+0,3*(2,4*2+1,5)		58,657	0			
	VV		19,2*3,45-(0,98*2,13+1,19*2,43+1,1*3,195)+0,25*(1,1+1,19+3,19*4)		61,509	0			
	VV		18,6*3,44-(1,58*2,38+1,58*2,38)+0,25*(1,58+3,23*2)		58,473	0			
	VV		8,9*(3,8-2,3)-0,56*(3,8-3)		12,902	0			
	VV		7,1*3,63-0,78*2,15-0,45*2+0,28*(2*2+0,45)		24,442	0			
	VV		4,98*(3,75-2,3)-0,58*(3,8-3)+0,28*(2*2+0,58)		8,039	0			
	VV		Součet		341,788	0			
8	K	612321111	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanašena ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hrubá zatříděná svislých konstrukcí stěn	m2	21,408	148,44		3 177,83	CS ÚRS 2017 01
9	K	612325402	Oprava vápencementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	341,788	126,51		43 238,52	CS ÚRS 2017 01
10	K	635211121	Násep lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitů	m3	10,240	2 273,71		23 282,77	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,000	0			
	VV		(21,1+1,6+2,5+4,3+24+24,1+24,8)*0,1		10,240	0			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 190,57	
11	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamerení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m (VYČIŠTĚNÍ DLAŽBY NA BALKONU)	m2	150,400	78,32		11 779,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		127,9+22,5		150,400	0			
12	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu zakladovém nebo podzakladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m ² , tl. do 750 mm (NIKA NA BYTOVÝ ROZVADEČ cca 350x300x130mm)	kus	1,000	691,86		691,86	CS ÚRS 2017 01
13	K	974031122	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	110,000	58,91		6 479,92	CS ÚRS 2017 01
14	K	974031142	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm (vodovod+kanalizace)	m	13,810	66,43		917,38	CS ÚRS 2017 01
15	K	974031144	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	21,100	95,76		2 020,48	CS ÚRS 2017 01
16	K	974031164	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	0,600	167,45		100,47	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě					16 200,48	
17	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,898	514,00		4 059,60	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	157,960	8,76		1 383,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,898*20 *Přepočtené koeficientem množství		157,960	0			
19	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,898	284,68		2 248,38	CS ÚRS 2017 01
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	7,898	1 077,30		8 508,52	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot					8 305,53	
21	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	11,670	711,70		8 305,53	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					862 547,47	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					39 061,60	
22	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	467,488	24,68		11 536,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		125,7+341,788		467,488	0			
23	K	784211101	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteřuvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	467,488	57,61		26 931,94	CS ÚRS 2017 01
24	M	313110040R	pozink síť se čtvercovými oky (síť do okna - proti hmyzu)	m2	2,000	296,73		593,46	
D	762		Konstrukce tesařské					86 446,24	
25	K	762511173R17	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých na sraz lepených + samořez. vruty, tloušťky desky 2x12 mm	m2	102,400	626,86		64 190,25	
	VV		21,1+24+24,1+24,8+1,6+2,5+4,3		102,400	0			
26	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	94,000	57,97		5 449,02	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,1+24+24,1+24,8		94,000	0			
27	K	762524911	Podlahy tesafské položení polštářů tl. do 100 mm s nastavením a příloškami	m	156,100	107,67		16 806,97	CS ÚRS 2017 01
D 766						0		249 377,16	
28	K	766622921R10	Oprava oken dřevěných dvojitých s deštěním (REPASE OKEN - oprava nátěrů, broušení, tmelení, úpravy rámu, oprava kování příp. repliky kování atd.)	m2	18,245	399,24		7 284,10	
	VV		2,34*2,42		5,663	0			
	VV		1,38*2,34		3,229	0			
	VV		1,085*2,34		2,539	0			
	VV		1,19*2,46		2,927	0			
	VV		1,58*2,46		3,887	0			
	VV		Součet		18,245	0			
29	K	76662R13	Oprava dřevěného ostění oken a dřevěného obložení stěn pod okny (lokální obroušení, oprášení, tmelení, obroušení, základní a krycí nátěr, lakování)	m2	1,217	1 417,50		1 725,10	
	VV		1,58*0,77		1,217	0			
30	K	766641911R5	Oprava balkónových dveří dvojitých deštěných s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 890x2190mm)	kus	1,000	18 900,00		18 900,00	
31	K	76664R12	Oprava dveřních dřevěných zárubní (lokální obroušení, oprášení, tmelení, obroušení, základní a krycí nátěr, lakování)	kus	8,000	4 725,00		37 800,00	
32	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	32,70		130,80	CS ÚRS 2017 01
33	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,000	44,59		178,36	CS ÚRS 2017 01
34	K	766662911R4	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 2 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ cca 1260x2410mm)	kus	4,000	23 625,00		94 500,00	
35	K	766662911R6	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 700x2160mm)	kus	1,000	9 450,00		9 450,00	
36	K	766662911R7	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 650x2150mm)	kus	2,000	9 450,00		18 900,00	
37	K	766662911R8	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 800x2140mm)	kus	1,000	9 450,00		9 450,00	
38	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	14,000	21,32		298,45	CS ÚRS 2017 01
39	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	86,57		346,28	CS ÚRS 2017 01
40	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	4,000	142,70		570,78	CS ÚRS 2017 01
41	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	115,87		463,48	CS ÚRS 2017 01
42	M	611872610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 147 cm š 15 cm	kus	4,000	208,85		835,38	CS ÚRS 2017 01
43	K	7668211R18	Truhlářský prvek - vestavní skříň	kus	1,000	47 961,50		47 961,50	
44	K	7668258R30	Demontáž truhlářských prvků (garnýže, police)	kus	9,000	47,25		425,25	
45	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,122	861,41		105,09	CS ÚRS 2017 01
46	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,122	431,05		52,59	CS ÚRS 2017 01
D 767						0		743,69	
47	K	767649195	Montáž dveří ocelových doplňků dveří druhého zámku	kus	1,000	460,19		460,19	CS ÚRS 2017 01
48	M	549258000R	bezpečnostní zámek 3-bodové uzamčení	kus	1,000	283,50		283,50	
D 771						0		16 509,86	
49	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných protiskluzných nebo netefovaných do 50 ks / m2	m2	8,400	568,21		4 772,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5+4,3+1,6		8,400	0			
50	M	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 30 x 30 x 0,8 cm	m2	9,240	509,36		4 706,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,240	0			
51	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	8,400	109,40		918,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5+4,3+1,6		8,400	0			
52	K	7715739R27	Oprava podlah z dlaždic keramických lepených do 12ks/m2	m2	2,200	330,75		727,65	
53	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,400	38,09		319,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5+4,3+1,6		8,400	0			
54	K	771592R15	Hydroizolační stěrka	m2	8,400	302,40		2 540,16	
	VV		2,5+4,3+1,6		8,400	0			
55	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační lité [Anhyment] tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm	m2	8,400	251,06		2 108,91	CS ÚRS 2017 01
56	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,499	492,39		245,70	CS ÚRS 2017 01
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,499	338,89		169,11	CS ÚRS 2017 01
D 775						0		186 286,33	
58	K	775413310	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmelněním	m	67,660	41,56		2 811,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,8-1,38+19,9-1,138+1,465+22,5-1,38*3+0,78*2+0,83+0,93+18,6-1,455		67,660	0			
59	M	614181010	lišta podlahová dřevěná dub 8x35 mm	m	71,043	56,70		4 028,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		67,66*1,05 Přepočtené koeficientem množství		71,043	0			
60	K	775511442	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysu tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 300 do 400 mm li dub, třída	m2	94,000	1 423,29		133 789,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,1+24+24,1+24,8		94,000	0			
61	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	94,000	59,45		5 588,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		21,1+24+24,1+24,8		94,000	0			
62	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící (VLYSY+DLAŽBA)	m2	102,400	14,98		1 534,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		94+1,6+2,5+4,3		102,400	0			
63	M	611553500	podložka izolační z pěnového PE 2 mm	m2	102,400	9,92		1 016,06	CS ÚRS 2017 01
64	K	775591319	Skládání podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	94,000	374,29		35 183,16	CS ÚRS 2017 01
65	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,758	894,15		1 571,92	CS ÚRS 2017 01
66	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,758	434,02		763,01	CS ÚRS 2017 01
D 776						0		25 465,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu (OSB desky) pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	23,300	48,42		1 128,28	CS ÚRS 2017 01
68	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	23,300	41,52		967,35	CS ÚRS 2017 01
69	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	23,300	113,14		2 636,07	CS ÚRS 2017 01
70	M	284110170	PVC heterogenní zátěžové, náslapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bf1 S1	m2	25,630	432,81		11 092,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		23,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		25,630	0			
71	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	17,400	10,40		181,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,2-0,9*2		17,400	0			
72	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	17,400	106,41		1 851,61	CS ÚRS 2017 01
73	M	284110170R25	PVC heterogenní zátěžové, náslapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bf1 S1	m	17,400	432,81		7 530,89	
	VV		15,818181818181*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,400	0			
74	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,111	398,81		44,27	CS ÚRS 2017 01
75	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,111	297,27		33,00	CS ÚRS 2017 01
D 781						0		16 234,02	
76	K	781473113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	27,038	274,79		7 429,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,2*2,3-1,3*0,56+4,2*2,3-1,3*0,58		27,038	0			
77	M	597610100R19	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7 cm	m2	29,742	242,87		7 223,29	
	VV		27,038*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		29,742	0			
78	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	21,408	57,08		1 221,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,2*1,8-0,8*0,56		14,312	0			
	VV		4,2*1,8-0,8*0,58		7,096	0			
	VV		Součet		21,408	0			
79	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,432	492,39		212,71	CS ÚRS 2017 01
80	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,432	338,89		146,40	CS ÚRS 2017 01
D 783						0		636,44	
81	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezvání odrezovačem bezoplachovým (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	42,35		84,70	CS ÚRS 2017 01
82	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	3,66		7,33	CS ÚRS 2017 01
83	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	102,20		204,40	CS ÚRS 2017 01
84	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	89,54		179,08	CS ÚRS 2017 01
85	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový (REPASE ZÁBRADLÍ)	m2	2,000	80,47		160,93	CS ÚRS 2017 01
D 721						0		7 501,33	
86	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	5,600	122,77		687,53	CS ÚRS 2017 01
87	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přířezdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	8,860	293,49		2 600,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+0,9+0,96+3		8,860	0			
88	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přířezdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	1,550	325,86		505,08	CS ÚRS 2017 01
89	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přířezdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	0,500	397,02		198,51	CS ÚRS 2017 01
90	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 (vč. kotvení, tvarovek, instalačního materiálu, odbočky, vložky, kolena, čistící kusy, přířezdušňovací ventily, vent. hlavice, závěsný systém)	m	0,800	480,53		384,42	CS ÚRS 2017 01
91	M	551618300	uzávěrka zápachová pračková podomítková DN40/50 nerez	kus	2,000	567,00		1 134,00	CS ÚRS 2017 01
92	M	551666200R	Vtok se zápachovou uzávěrou a s přídatným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav HL21 M+D	kus	1,000	502,74		502,74	
93	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	4,000	58,54		234,14	CS ÚRS 2017 01
94	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	2,000	64,87		129,75	CS ÚRS 2017 01
95	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 70	kus	1,000	78,67		78,67	CS ÚRS 2017 01
96	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100	kus	1,000	96,57		96,57	CS ÚRS 2017 01
97	K	72119R33	Revize kanalizace	kpl	1,000	945,00		945,00	
98	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,005	564,67		2,82	CS ÚRS 2017 01
99	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	359,70		1,80	CS ÚRS 2017 01
D 722						0		16 823,24	
100	K	043114000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové (Zkoušky tlakové potrubí a desinfekce - vodovod)	m	25,000	94,50		2 362,50	CS ÚRS 2017 01
101	K	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize (Revize - vodovod)	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	CS ÚRS 2017 01
102	K	722174021R1	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	10,000	252,38		2 523,82	
103	K	722174022R11	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	10,000	251,48		2 514,83	
104	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 (vč. tvarovek, kotevního materiálu, spojovacího materiálu)	m	5,000	306,55		1 532,77	CS ÚRS 2017 01
105	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	75,00		1 500,02	CS ÚRS 2017 01
106	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	5,000	95,94		479,72	CS ÚRS 2017 01
107	K	722190831	Demontáž potrubí z olověných trubek tlakových do D 30	m	10,600	52,32		554,59	CS ÚRS 2017 01
108	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	902,08		902,08	CS ÚRS 2017 01
109	K	763172312R	Montáž revizních dvířek vel. 300x300 mm	kus	1,000	114,98		114,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	562457010R	dvířka revizní 300x300 B - bílá	kus	1,000	846,72		846,72	
111	M	272337160R	hadice tlaková dl. 0,5m	m	3,000	298,62		895,86	
112	K	722240141R	Uzavírací a vypouštěcí kohout KK DN20	kus	1,000	208,01		208,01	
113	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	505,73		14,67	CS ÚRS 2017 01
114	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	350,78		10,17	CS ÚRS 2017 01
D 723 Zdravotecnika - vnitřní plynovod						0		8 644,03	
115	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	43,500	34,41		1 496,79	CS ÚRS 2017 01
116	K	733223202R	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením DN 15 (vč. spojů potrubí, tvarovek, upevňovacího materiálu, fixačních oblouků, T-kusů, zásepek, přechodů, kompenzace...) + uzavírací kohout	m	2,000	277,18		554,37	
117	K	733223203R	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením DN 20 (vč. spojů potrubí, tvarovek, upevňovacího materiálu, fixačních oblouků, T-kusů, zásepek, přechodů, kompenzace...) + protipožární těsnění průchodů přes požární úseky + uzavírací kohout	m	13,000	319,90		4 158,66	
118	M	154110850R	profil ocelí L ohýbaný rovnoramenný 20x20x3 mm (ochrana měděného potrubí proti proražení a degradaci vápenn včetně návrhové izolace 0,882 kg/m	t	0,013	22 113,00		287,47	
vv					0,000882*15	0,013	0		
119	M	272337160R2	hadice tlaková pro plynové rozvody (panceřová) dl. 0,5m	m	1,000	298,62		298,62	
120	K	722240141R3	Uzavírací kohout KK DN15	kus	1,000	208,01		208,01	
121	K	722240141R2	Uzavírací kohout KK DN20	kus	1,000	208,01		208,01	
122	K	7231R34	Revize plynovodu	kpl	1,000	1 417,50		1 417,50	
123	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017	508,07		8,64	CS ÚRS 2017 01
124	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	350,78		5,96	CS ÚRS 2017 01
D 725 Zdravotecnika - zařízeníové předměty						0		35 225,88	
125	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	162,91		162,91	CS ÚRS 2017 01
126	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 682,63		1 682,63	CS ÚRS 2017 01
127	M	6423600R20	klozet závěsný bílý keramický	kus	1,000	3 307,50		3 307,50	
128	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	107,61		107,61	CS ÚRS 2017 01
129	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 143,15		2 286,29	CS ÚRS 2017 01
130	M	642110080R21	umyvadlo keramické závěsné 70x46 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
131	M	642110080R22	umyvadlo keramické závěsné 33x16 cm bílé	kus	1,000	5 594,40		5 594,40	
132	K	725220851	Demontáž van	soubor	1,000	119,80		119,80	CS ÚRS 2017 01
133	K	725229102	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových	soubor	1,000	1 687,32		1 687,32	CS ÚRS 2017 01
134	M	552205020	vana plechová smaltovaná bílá	kus	1,000	6 615,00		6 615,00	CS ÚRS 2017 01
135	K	725514801	Demontáž plynových ohřevů cirkulačních průtokových do 5 l/min	soubor	1,000	89,18		89,18	CS ÚRS 2017 01
136	K	725650800	Demontáž plynových topných těles skříňových	soubor	3,000	101,37		304,11	CS ÚRS 2017 01
137	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 [R10 10794]	kus	1,000	680,86		680,86	CS ÚRS 2017 01
138	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	10,000	147,86		1 478,63	CS ÚRS 2017 01
139	M	551410400	ventil rohový mosazný DN 15 1/2"	kus	10,000	65,49		654,89	CS ÚRS 2017 01
140	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	2,000	1 505,52		3 011,04	CS ÚRS 2017 01
141	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 753,02		1 753,02	CS ÚRS 2017 01
142	K	998725103	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,100	591,32		59,13	CS ÚRS 2017 01
143	K	998725181	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,100	371,59		37,16	CS ÚRS 2017 01
D 726 Zdravotecnika - předstěnové instalace						0		8 853,77	
144	K	726111041	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání shora, stavební výška 820/880 mm	soubor	1,000	8 560,79		8 560,79	CS ÚRS 2017 01
145	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukotzolační souprava pro WC a bidet	soubor	1,000	283,35		283,35	CS ÚRS 2017 01
146	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,010	591,32		5,91	CS ÚRS 2017 01
147	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	371,59		3,72	CS ÚRS 2017 01
D 731 Ústřední vytápění - kotelný						0		587,34	
148	K	731200823R1	Demontáž kotlů plyná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	587,34		587,34	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud						0		164 151,11	
149	K	045203000R2	Kompletační činnost a revize elektroinstalace	ks	1,000	2 362,50		2 362,50	
150	K	220322004R	Montáž rozvodné kompaktní krabice	kus	65,000	982,80		63 882,00	
151	M	345715330R	Krabice rozvodná KR97/5 vč. KO97V + SP96	kus	65,000	64,07		4 164,62	
152	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	25,000	22,06		551,45	CS ÚRS 2017 01
153	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	25,000	8,41		210,26	CS ÚRS 2017 01
154	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	25,000	23,32		582,96	CS ÚRS 2017 01
155	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	25,000	9,39		234,83	CS ÚRS 2017 01
156	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	140,000	25,84		3 617,32	CS ÚRS 2017 01
157	M	341095150	kabel silový s Cu jádrem, ovdlný CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	140,000	12,19		1 706,67	CS ÚRS 2017 01
158	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	285,000	27,10		7 723,47	CS ÚRS 2017 01
159	M	341095170	kabel silový s Cu jádrem, ovdlný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	285,000	19,94		5 682,76	CS ÚRS 2017 01
160	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	15,000	32,14		482,13	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	M	341110760	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	15,000	98,28		1 474,20	CS ÚRS 2017 01
162	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	15,000	34,66		519,94	CS ÚRS 2017 01
163	M	341110940	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	15,000	31,56		473,45	CS ÚRS 2017 01
164	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	188,66		188,66	CS ÚRS 2017 01
165	M	357116460R	rozvaděč (ref. standard: EATON) 2 řady, 48 pozic včetně příslušenství, svodič přepětí třídy B+C (ref. standard: EATON) 4 pólový	kus	1,000	4 838,40		4 838,40	
166	M	553435500	dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměrů 40,5 x 40,5 cm	kus	1,000	2 513,70		2 513,70	CS ÚRS 2017 01
167	M	382268050	přístroj telefonní domácí s bzučákem	kus	1,000	599,13		599,13	CS ÚRS 2017 01
168	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových 10A/250V stř 3553-01289	kus	8,000	90,97		727,73	CS ÚRS 2017 01
169	M	345355120	spínač 10A/250V stř 3553-01289 řaz. 1	kus	8,000	60,76		486,11	CS ÚRS 2017 01
170	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,000	103,45		103,45	CS ÚRS 2017 01
171	M	345355720	spínač 10A/250V stř Classic 3553-05289 řaz. 5	kus	1,000	95,45		95,45	CS ÚRS 2017 01
172	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-štrídavých	kus	2,000	97,21		194,42	CS ÚRS 2017 01
173	M	345355530	spínač 10A/250V stř Classic 3553-06289 řaz. 6	kus	2,000	85,33		170,67	CS ÚRS 2017 01
174	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901C-B10 Jednósobný	kus	32,000	18,14		580,61	CS ÚRS 2017 01
175	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	14,000	32,79		459,08	CS ÚRS 2017 01
176	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný	kus	4,000	47,44		189,76	CS ÚRS 2017 01
177	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	119,21		119,21	CS ÚRS 2017 01
178	M	358110710R	Připojka sporáková 25A/380V stř nástěnná 39563-13C	kus	1,000	219,24		219,24	
179	M	345711540	trubka elektroinstalční ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm	m	75,000	24,19		1 814,40	CS ÚRS 2017 01
180	K	220700181R	Montáž koaxiálního kabelu včetně materiálu VCEJY 75-3	m	75,000	203,18		15 238,13	
181	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	64,000	74,02		4 737,35	CS ÚRS 2017 01
182	M	345551000R1	Zásuvka 16A/250V stř 5517-2389 bílá	kus	55,000	71,16		3 913,72	
183	M	345551000R2	Zásuvka 16A/250V stř 5518-2929 bílá	kus	4,000	71,16		284,63	
184	M	345551000R3	Zásuvka 2násobná 16A/250V Classic 5512-2249	kus	4,000	71,16		284,63	
185	M	345551000R4	Zásuvka 5pól/16A/400V/IP44 IE 1653	kus	1,000	71,16		71,16	
186	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	56,48		451,86	CS ÚRS 2017 01
187	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	8,000	130,41		1 043,28	CS ÚRS 2017 01
188	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	16,000	103,45		1 655,22	CS ÚRS 2017 01
189	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	16,000	471,56		7 544,88	CS ÚRS 2017 01
190	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	1,000	185,20		185,20	CS ÚRS 2017 01
191	M	358892060	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	862,79		862,79	CS ÚRS 2017 01
192	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	4,000	140,24		560,96	CS ÚRS 2017 01
193	M	7423300R32R	datová zásuvka (strojek zásuvky TV + R 5011-A3503 (EU3503)koncový, kryt zásuvky TV+R Classic 5011C-A200)	kus	4,000	189,95		759,78	
194	M	405631210R	Konektor komunikační RJ45-SL 8pól lico stíněný + kabel UTP cat6 dopojení	kus	8,000	765,45		6 123,60	
195	M	358224010R	hlavní vypínač 1kV	kus	1,000	471,56		471,56	
196	K	741371002R	Montáž svítidla závěsné bytové stropní	kus	3,000	252,72		758,17	
197	M	348121100R	závěsné svítidlo s LED zdrojem (ref. standard: LUCIS POLARIS ZL ZL1.11.300.X)	kus	3,000	533,93		1 601,78	
198	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	2,000	212,39		424,78	CS ÚRS 2017 01
199	M	348121100R35R	nástěnné svítidlo (ref. standard: SINOPE CS19.111)	kus	2,000	533,93		1 067,85	
200	K	741371R36	Připrava pro svítidlo stropní závěsné	kus	6,000	189,00		1 134,00	
201	K	741371R37	Připrava pro svítidlo stropní přisazené	kus	4,000	189,00		756,00	
202	K	741371R37	Připrava pro svítidlo stropní přisazené	kus	6,000	189,00		1 134,00	
203	K	741R2.1	Demontáž SP rozvodů	kpl	1,000	4 725,00		4 725,00	
204	K	741R3.1	Demontáž svítidel (6ks)	kpl	1,000	945,00		945,00	
205	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,107	3 642,51		389,75	CS ÚRS 2017 01
206	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,107	535,09		57,25	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2
Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
L CONSTRUCT s.r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2018
IČ:
DIČ:
IČ: 026 24 532
DIČ:
IČ:
DIČ:

Materiál			119 278,75
Montáž			0,00
Cena bez DPH			119 278,75
DPH základní snížení	Základ daně 0,00 119 278,75	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 17 891,81
Cena s DPH	v CZK		137 170,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

119 278,75

0,00

119 278,75

PSV - Práce a dodávky PSV

119 278,75

0,00

119 278,75

731 - Ústřední vytápění - kotelny

63 547,81

0,00

63 547,81

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

27 799,97

0,00

27 799,97

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

27 930,97

0,00

27 930,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.10, NÁMĚSTÍ MÍRU 1195-5, PRAHA 2

Objekt:

20_18_02 - Stavební úpravy - zhodnocení stavby (INVESTIČNÍ)

Místo:

Datum:

20. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

L CONSTRUCT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									119 278,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV					119 278,75	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny					63 547,81	
1	K	731244303R	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem (připojovací potrubí, pojistná skupina, sifon kondenzátu) D+M	soubor	1,000	60 308,61		60 308,61	
2	M	405611750R	Regulátor FR50 (prostorová regulace) D+M	kus	2,000	1 474,20		2 948,40	
3	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,069	3 628,82		250,39	CS ÚRS 2017 01
4	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	585,63		40,41	CS ÚRS 2017 01
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			0		27 799,97	
5	K	722240122	Kohout kulový DN 20, filtr, odkalovač D+M	kus	2,000	257,45		514,90	CS ÚRS 2017 01
6	K	733221102R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 15/1 vč. doplňkového materiálu (spoje potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, zášlepy, přechody, kompenzace) D+M	m	39,000	292,98		11 426,20	
7	K	733221103R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 18/1 vč. doplňkového materiálu (spoje potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, zášlepy, přechody, kompenzace) D+M	m	39,000	333,46		13 004,86	
8	K	733221104R	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením D 22/1 vč. doplňkového materiálu (spoje potrubí, tvarovky, upevňovací materiál, fixační oblouky, T-kusy, zášlepy, přechody, kompenzace) D+M	m	4,000	385,50		1 542,00	
9	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	82,000	15,16		1 243,13	CS ÚRS 2017 01
10	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,044	1 098,56		48,34	CS ÚRS 2017 01
11	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,044	466,72		20,54	CS ÚRS 2017 01
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa			0		27 930,97	
12	M	484544280R	Těleso otopné deskové typ VK 22- 6200,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	6 142,50		6 142,50	
13	M	484544200R	Těleso otopné deskové typ VK 22- 6080,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	0,00		0,00	
14	M	484544220R	Těleso otopné deskové typ VK 22- 6100,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	2,000	3 874,50		7 749,00	
15	M	484544240R	Těleso otopné deskové typ VK 22- 6120,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	4 252,50		4 252,50	
16	M	484544210R	Těleso otopné deskové typ VK 33-6090,Otopné těleso, pravé, včetně 1ks radiátorového šroubení, rohové provedení, 2 ks svorného šroubení (přechod šroubení 3/4"/měd. potrubí průměr 15x1), krytka šroubení, termostatická hlavice D+M	kus	1,000	3 780,00		3 780,00	
17	M	484544590R	Otopné těleso koupelnové 750x1690mm, vč. el. patrony a rohové připojovací armatury (chrom), + termostatická hlavice D+M	kus	1,000	4 536,00		4 536,00	
18	M	283770950	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	39,000	13,14		512,28	CS ÚRS 2017 01
19	M	283771050	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm	m	39,000	15,59		608,11	CS ÚRS 2017 01
20	M	283771040	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	4,000	17,29		69,17	CS ÚRS 2017 01
21	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,213	907,97		193,40	CS ÚRS 2017 01
22	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,213	413,21		88,01	CS ÚRS 2017 01



Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL	Dílčí*	Závěrečný*																																										
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2		Dodavatel/Zhotovitel: zapsaná tel. IČ: DIČ:																																										
SOD č.																																												
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)																																												
Popis předmětu	MJ	Cena za MJ Cena celkem																																										
	kpl	1 0,00																																										
Přehled fakturace <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem</th> <th style="width: 20%;">Pozastávky</th> <th style="width: 40%;">Cena celkem bez DPH</th> </tr> <tr> <td>Dílčí faktury</td> <td></td> <td>DPH 15%</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 1</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td>DPH 21%</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 2</td> <td></td> <td>Cena celkem včetně DPH</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 4</td> <td></td> <td>- pozastávka</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 5</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 6</td> <td></td> <td>k úhradě celkem</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 7</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>faktura č. 8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>faktura č. 9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>faktura č. 10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td></td> </tr> </table>		Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem	Pozastávky	Cena celkem bez DPH	Dílčí faktury		DPH 15%	faktura č. 1	0,00 Kč	DPH 21%	faktura č. 2		Cena celkem včetně DPH	faktura č. 3		0,00 Kč	faktura č. 4		- pozastávka	faktura č. 5		0,00 Kč	faktura č. 6		k úhradě celkem	faktura č. 7		0,00 Kč	faktura č. 8			faktura č. 9			faktura č. 10			Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto	0,00 Kč	0,00 Kč	Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)	0,00 Kč		
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem	Pozastávky	Cena celkem bez DPH																																										
Dílčí faktury		DPH 15%																																										
faktura č. 1	0,00 Kč	DPH 21%																																										
faktura č. 2		Cena celkem včetně DPH																																										
faktura č. 3		0,00 Kč																																										
faktura č. 4		- pozastávka																																										
faktura č. 5		0,00 Kč																																										
faktura č. 6		k úhradě celkem																																										
faktura č. 7		0,00 Kč																																										
faktura č. 8																																												
faktura č. 9																																												
faktura č. 10																																												
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto	0,00 Kč	0,00 Kč																																										
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)	0,00 Kč																																											
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků** bez závad																																												
Termín předání:	Termín předání dle SOD:	Vyklizení staveniště do:																																										
Sankce (kvalita, termín, atd.):																																												
Předal: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:		TDI: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:																																										
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání. *označte o který druh protokolu se jedná, ** nehodící se škrtněte		Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:																																										

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.				Datum:	
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:			Objednatel:		
			<i>Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2</i>		
Důvod:					
<i>méněpráce vícepráce</i>	<i>záměr objednatele</i>	<i>opomenutí v projektové dokumentaci</i>	<i>chyba zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné okolnosti</i>
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum:		
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
TDS:		Autorský dozor:		Objednatel:	

Příloha č. 4

HRG Náměstí MPr



LG 75