

DODATEK č. 2

k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. TPR/17/123

uzavřené dne 26. 04. 2017

zakázka „D6 Krupá, přeložka – majetkoprávní příprava“

na Rámcovou smlouvu na projektové práce č. 01UK-002456

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným: [REDAKCE], generálním ředitelem
jehož jménem jedná: [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel: „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY 2015“

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným [REDAKCE], předsedou představenstva

[REDAKCE], místopředsedou představenstva

[REDAKCE], místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „vedoucí společník“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/13, Veveří, PSČ 602 00

zastoupeným [REDAKCE] předsedou představenstva

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 2“, zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci ze dne 31. 07. 2015

**Článek III.
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Ukončení prací : **do 12. 04. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. TPR/17/123 uzavřené dne 26. 04. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04. 12. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv prostřednictvím Objednatele.

v Karlových Varech dne: 26 -03- 2019


v Praze dne: 03 -04- 2019



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



za **Objednatele**



předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci



místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci

za **Zhotovitele**