

**Dodatek č. I**  
**ke Smlouvě S 867/2018/OŠKS o dílo ze dne 13. 12. 2018**

**Městská část PRAHA 6**

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

zastoupená: Mgr. Janem Lacinou, místostarostou

IČ, DIČ: 00063703, CZ00063703

v předmětu smlouvy oprávněn jednat: PhDr. Jan Hrubeš, vedoucí odboru, Odbor kultury, sportu a volného času

(dále jen "**poskytovatel**")

**a**

**JEZL ELEKTRO s.r.o.**

se sídlem: nám. Na Lužinách 1/157, 155 00 Praha 5

zastoupená: [REDACTED]

IČ: 27137210

DIČ: CZ27137210

(dále jen "**příjemce**")

Oba společně též jako „**Smluvní strany**“ uzavírají níže uvedeného dne tento:

**Dodatek č. I**  
**ke Smlouvě S 867/2018/OŠKS o dílo ze dne 13. 12. 2018**

**I.**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 13. 12. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“), kterou tak založily dotčený právní vztah.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 356/19 ze dne 26.03.2019.

**II.**

1. Dodatek se týká rozšíření přípojky 1 kV 3x400A k již zavedené distribuční síti (distribuční soustava 1 kV PREdistribuce, a.s.) na adrese Na Vypichu Praha 6.
2. Na nově vybudovanou dělicí skříň, která je na pozemku s parc. číslem 2557/1, vedle které byl umístěn elektroměrový rozvaděč 3x400A, ze kterého jsou vedeny dva paralelní kabely AYKY 3x240 + 120 v délce 1140m budou nově umístěny dvě přípojkové skříně SS 102, připravené pro připojení k elektrickým zařízením.
3. Součástí díla je předání revizních zpráv, vypracování a uzavření smluvní dokumentace po provedení úpravy.

4. Rozsah a kvalita díla musí obsahovat uvedené specifikace a příslušné normy a platné předpisy v době provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
6. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dohodnutého harmonogramu prací a dokončit jej nejpozději do 31.5.2019.
8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději dne 1.5.2019.
9. Místem plnění je ul. Bělohorská č. parc. 2557/1, Praha 6 – Břevnov.
10. Celková cena díla se sjednává ve výši 82 700 Kč bez DPH.
11. Zhotovitel nepožaduje po objednateli zálohovou fakturu a po dokončení celého díla, bude vystavená konečná faktura.
12. Podkladem pro konečnou fakturaci bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem.

### III.

1. Uzavření tohoto Dodatku č. I Smlouvy schválila Rada městské části Praha 6 usnesením č. 356/19 ze dne 26. 03. 2019.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabyvá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dodatek smlouvy uveřejněn ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušen. MČ Praha 6 zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Tento Dodatek č. I Smlouvy je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jedno (1) vyhotovení a poskytovatel dvě (2) vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění těchto podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.  
 Uzavření dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 26. 3. 2019 č. 356/19 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

poskytovatel:  
**Městská část Praha 6**

příjemce  
**JEZL ELEKTRO s.r.o.**

.....  
**Mgr. Jan Lacina**  
 místostarosta

.....  
 [redacted]  
 jednatel