

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1 - 50 příl. číslo	2019 rok	010 zkr. odb.

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 50/2019 ze dne 20.2.2019

### I. Smluvní strany

**Město Frenštát pod Radhoštěm,**  
se sídlem:  
zastoupené ve věcech smluvních:  
zastoupené ve věcech technických:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Ing. Miroslav Halatin, starosta města

IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

odbor IR  
00297852  
CZ00297852  
Komerční banka, a.s.

(dále „objednatel“)

a

**SEMITA-DS s.r.o.**

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
jedináček:

742 73 Veřovice  
03829707  
CZ03829707  
ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

Jiří Válek, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61530  
(dále „zhotovitel“)

### II.

Smluvní strany se v souladu s článkem XI., bod 11.6 Smlouvy o dílo č. 50/2019 ze dne 20.2.2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 v následujícím znění:

Ustanovení čl. III. bod 3.1. smlouvy se mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se s ohledem na vícepráce provedené v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku navyšuje o částku 154.607,95 Kč vč. DPH

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města dne 9.4.2019, usn. č...../13/RM/2019.
5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek včetně všech dalších případných dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neupravuje obchodní tajemství.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 10. 4. 2019

Ve Veřovicích dne 9. 4. 2019

Za objednatele:

Město Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ002978

Ing. Miroslav Halatin  
starosta

Za zhotovitele:

DS s.r.o.  
stavební ústředí  
73 Veřovice  
738 29707  
6 566

Jiří Válek  
jednatel



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava místní komunikace k č.p.690v katastrě Holištiny ve Frenštátě p.R. - 2 a 3 etapa  
 Objekt:

Objednatel: Město Frenštát p.R.  
 Zhotovitel: BEMITA-DS s.r.o.  
 Místo: Holištyn

Zpracoval: Vělich  
 Datum: 12.3.2019

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková
10		R01	Zna 210202100	ks	218,000	71,14	15 409,02
<b>997 Přesun suti</b>							<b>6 312,00</b>
21	R	097221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zařízení a konvenční zařízení ve Kvalitativní odvoz pod kódem 170 604 93 2*2	t	60,000	105,200	6 312,00
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>6 994,25</b>
a	R	096225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamennobetonových bloků nebo dlaždic (výškově vyztužená do 200 m jízdní dráha)	t	88,913	79,800	6 994,25
<b>Celkem</b>							<b>127 776,17</b>