

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 8

Poskytovatel	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Správce	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	DS3 2018
Název ZP	Součinnost při kontrole NIA ze strany NUKIB
Číslo tiketu (Servis Desk)	38544
Katalogový list	NIA15
Datum podání	5.2.2019
Priorita	5

1. Identifikace vzniku požadavku

Service Desk SZR– Zajištění součinnosti při kontrole NIA ze strany NUKIB

2. Zadání požadované změny

Požaduje se zajištění součinnosti při přípravě kontroly a při samotné kontrole v oblasti kybernetické bezpečnosti podle § 23 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Uvedenou kontrolu bude provádět NUKIB v období 4. až 22. února 2019.

Součinnost požadujeme jak offside, tak onsite v uvedeném období. Součinnost bude spočívat v zajištění konzultací, přítomnosti vybraných konzultantů onsite při samotné kontrole.

3. Popis zajištění realizace změny

Součinnost bude realizována ve dvou fázích:


1. Příprava SZR na výše uvedenou kontrolu



V rámci přípravy budou probíhat součinnostní jednání, kompletace a příprava dokumentace kontrolovaného systému (NIA) v návaznosti na celkovou bezpečnostní dokumentaci SZR, případně na ISMS MV.

2. Součinnost při samotné kontrole NUKIB

V rámci samotné kontroly ze strany NUKIB u SZR bude zajištěna přítomnost (onsite) požadovaných specialistů z oblasti kybernetické bezpečnosti, zajištění provozu a vývoje NIA.

4. Pracnost

Role	Dopadová analýza	MD
Architekt kybernetické bezpečnosti	Konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti – podpora SZR Bezpečnostní dokumentace NIA Bezpečnostní dokumentace MV a SZR	
Architekt řešení senior	Součinnost při detailizaci technologických řešení	

Role	Cena role/ MD	Počet MD	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Architekt řešení senior			44 800,00 Kč	9 408,00 Kč	54 208,00 Kč
Architekt kybernetické bezpečnosti			60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Celkem			104 800,00 Kč	22 008,00 Kč	126 808,00 Kč

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace požadavku bude v období od 5. 2. 2019 do 8. 2. 2019.

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu

7. Návrh testovacího scénáře

Bez potřeby na testovací scénáře

8. Požadavky na součinnosti

Bez požadavků



9. Výstupy změnového požadavku

Bez výstupů

10. Akceptační kritéria

Poskytnutí požadované podpory specialistů v termínu kontroly

Předání aktualizované dokumentace.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis	